

<締切>

照明	コード・灯体チェック	8月31日	までに
	プラン吊り込み	9月22日	までに
	Qシート(音照会議)	9月30日	までに
音響	M・SE確定	9月13日	
	音源用意	9月23日	
	ニュース内容決め	9月16日	
	音源用意	9月23日	
	客入れ客出し	10月3日	
舞台美術	一次	9月13日	
	二次	10月6日	(最終通し日前日)
小道具	買うもの	9月1日	
	二次	9月13日	
衣装	購入	9月16日	
	二次	10月6日	(最終通し日前日)
メイク	プラン	9月30日	
	二次	10月6日	(最終通し日前日)
制作	テンプレート・テーマ・シフト	8月19日	
	座布団、制作ボックス	9月21日	
宣伝美術	フライヤー	9月14日	(デザイン確定8/31)
	立て看	9月20日	
	当パン	10月6日	
DM		9月22日	3週間前まで