

2022夏公演第二回スタッフ会議7/11

[仮仕込み]

よかった点

タイスケよりも順調に進んだ。

ボックスー時間

運び込みで銀リヤの回転率をあげられた

中庭優先

パンチ 暗幕 パネルができた

仮仕込みをやる理由がはっきりした

部室運び込みは二度に分けてよかった

反省点

パイプを下ろす時に、注意力が欠けていて危機管理ができていなかった。

パイプ等の重いものが下に落ちてしまうリスクをできるだけ下げないように諸々の操作をしたい。

照明の時間はもっと短くていい

スポット・ゼラ・変わったことなどのみ

運び込みリストに運ばなくて良いものがあった

必要最低限のものだけ

照明が何を試したいのかを聞いて、いるものを選別する

平板等の使い方の確認 前日までに理解しておく

灯体の吊し方などを共有

パネルを入れるスペースがなかった

中庭倉庫の整理整頓の共有

使ったものは戻す

パイプを置く場所を決める

舞台に並行におく

長さごとに置き場所

違う部のを使わない

蓋のない飲み物は飲まない

パイプの設計図を黒板にかいた方がいいかも

サークル棟一階共有スペース 暗証番号7648

仕込みの予定

8月9日のうちに運び込みとパイプ

講義室の利用時間と人数は未定

人数次第で朝から運び込み

期末試験の日程が出たら、調整さん投げる

[現状報告 & 今後の予定]

稽古場

7月17日通し(午前中)キャストは台本覚える テーブル稽古を進める

稽古場以外 できるだけ見に行く

音響

M,SEの確定 7月17日

できるだけ早めに

録音締切 7月31 どこかの稽古場で

音照会議 7月中

照明

吊り込み表の作成

何を、どこにレンタルするかの確認 7月20日

制作

立て看設置の締切 7月15日

座布団の洗濯 SDカード購入 8月4日

予約者の管理 本番まで

ツイート・ブログを盛り上げよう

宣伝美術

発注

せんびの今

六月中の締切

フライヤー・たてかんデザイン⇒完遂！たてかんデータは必要箇所に送りました。

七月中の締切

フライヤー発注⇒今日200枚でやります。4日後(金曜？)に部室に送られるはずです👍

以降の締切

当パンデザイン(七月末)・印刷(本番一週間前まで)、チケットデザイン・発注(七月末)
⇒やってる👉(演出さんへ 7/24までに当パンのあいさつ文と用語集をお願いします)
わんちゃんみんなに消しゴムハンコを削ってもらうよね、その日にちとかどうしよ

チケット・当パンに「円」の消しゴムハンコをおす

ハンコキットの購入締切 7月17日

ハンコの完成 8月5日

ハンコの画像データ取り込み 8月6日

当パンデザイン確定 8月7日

舞台監督

当パン印刷 8月8日

仕事のリマインド ずっと

タイスケ・運び込みリスト・設計図 7月末

パンチ 7月末

音響コード購入 7月23日

舞台美術

ペンキ二度塗り 7月末

アイロンがけ 本番まで

小道具

石 軽いのを作るか調達 7月末

洗濯バサミ購入 7月末

糸 トイレットペーパー準備 7月末

衣装

確定 7月末