

仮仕込みの反省

・仕込みや、運び込みリスト・タイスケといった仕込みに関するあれこれ(聞きなれない言葉、固有名詞)がどういうものなのか分かったと思います。それだけでよかったと思います。

・使えないクランプが想定より多く、途中でクランプが足りなくなり追加の運び込みをしなければならなかった。バラシのときに、使える(使った)クランプを全て黄色のケースにしまったはずなので、本番ではそれらを運べばいいはず。

・遅刻×

キャスト・オペ・当制は、起床時間と家を出る時間を事前にLINEのノートとかに書いておいて、当日「起きました」と「家出ました」を言う。

・欠席の連絡は事前に

・演出の遅刻意味わかんない、1時間前には来てね

・なにを見たいか言っていない演出は静かにしてください

・言った・言わないになるので、大事なことは文字で残す。

・舞台の中央が想定より下手にずれてしまった。

ジャッキの初期位置を上手にする。舞台の両端に合わせる予定の梁より内側になるように。

・部室運び込み①の銀リヤ到着が遅かった。

事前にdiscordの仮仕込みチャンネルに運んでほしいものを全て載せていたので、それらを積んで運ぶだけのはずだったが、運び込みリストにないものを探していたために、時間をロスした。

・配線のつなぎ目に貼る養生を作っていたが、明かりがつけばいいはずなので、仮仕込みではやらなくていい。

・仮仕込みで素舞台だったひとは、本番も素舞台をやってもらいます。
よろしくお願いします。びすどめも。

・吊りこみに使用しないパイプがあることが分かったので、本番では設計図から除く。

・今回設営したパイプと素舞台は、初めての組み合わせだったため、実際に設営して初めて干渉部分や平台と足場部分の噛み合わない場所の存在が分かった。それに伴い、木材の運び込みで変更を何度もしてしまい申し訳なかった。干渉の起きた原因は分かったので、本番では、スムーズに進められるはず

干渉の起きた原因①

前や片足の足が奥角やAにうまくはまっていなかった。おそらく、2020秋せかおれでは、専用の足を取り付けて素舞台を組んでいたため、今回のような噛み合わせの不具合は起きなかったと考えられる。今回は、足の取替えは行わず、足場部分の並べ方を変えることで干渉を防ぐ。

干渉の起きた原因②

パイプの柱やボックス下部の辺に平台が干渉していたので、ハケ部分(舞台最奥側の平台)のパイプは低く取り付ける。ハケ部分以外は舞台外に平台を伸ばす必要がないので、平台の並べ方をハケ部分が舞台外に出ないように変え、パイプを取り付ける高さはハケ部分ほど気にしなくていいことにする。

- ・タイスケの時間配分について

運び込みは、遅刻・欠席がなければ妥当な配分だった。

パイプは1-2時間オーバーした。人数が少ないこと、未経験者が多かったことから、遅れが生じたと考えられる。

本番では、欠席者・OBOGの参加により、これらの時間は短縮されるはず

- ・(特に照明)演出が、何を見たかったのかがよくわからないまま終わってしまった。なんのための仮仕込みかを認識する(こちらも説明不足でしたが)

- ・自分も含め、ドタキャンしないこと。行くなら行く、行けないなら行けない。自分の回答に責任を持つこと

- ・途中からなら何時から行けるとかは言うておこう

- ・倉庫の運び込みの時、みんな運び込みリスト見てなさすぎる。何が何個必要かはそこに書いてある

- ・舞台の設計図、わかってるのブカンしかいなかった。事前にちゃんと目を通すべきだった

- ・パイプの上で誰かが作業してる時は何があってもヘルメットをつけること。つけずに真下に行かない。

- ・暗幕を指示してあったが、来たのはケコミとか混ざってた。ちゃんと説明すべきだった
→暗幕、ケコミは「あるだけ」と指定したのでOKなんだけど、暗幕でもケコミでもない黒い布が混ざってたから本番では区別して持ってこないようにする。

- ・暗幕触る時は安全ピンに注意。たまに刺さります

- ・照明に関して前情報がなさすぎた。せめてどんな灯体があつてとかは演出は知っておくべき(分からないなら聞く)

- ・ゼラもそう。試したいゼラは決めておくべき

- ・パイプの柱係は安易に離れない。責任重大

- ・演出はもっと指示出して。これが見たい、あれが見たいって。仮仕込みは演出がやりたいことを確認する場ですからね！

- ・その指示に基本躊躇はいらない。あまりにやばい指示ならブカンが止めるから

- ・暑すぎたので、熱中症対策は部としてやるべきだった。幸い誰も倒れはしなかったけど

- ・103運び込み、12号運び込み中継ぎ・抑えは、間に合ってなかった。

12号の木材は銀リヤがあると楽だが、時間は厳しい。
103は運び方が最適化されたので、本番は仮仕込みのタイスケと同じ時間で間に合うはず。
銀リヤを買おう~~~~！！！！

・しまいこみで物の場所がわかんない人が運んでみたいなので部室の配置がわかる人が部室
でもの仕舞えばよかった

・しまいこみに5時間かかったので、本番の参考にする。

・パイプ受け取る人が誰もいない時がいたので声出してこう

・仕込み本番で木材運び込む前にTakiの備品で舞台を作ってみる。いけそうなら木材なし。

現状報告 & 今後の予定

稽古場

8月4日 18:00~通し

普段稽古場に来ない人は見に来て、感想を聞かせてください。録画するので、予定が合わない
ひとはそれを見てね。

舞台美術

残りの仕事

- ・ボックスと臼の塗り直し~8/15
- ・肘掛け作り~8/4
- ・壊せる背もたれ~8/3
- ・斧、写真立て~8/3

音響

SE,M確定~7/31

プラン~7/31

結婚は確定。余儀、熊はまだなので急ぎましょう。

「〇〇の音源送ってください」と送って3日返信がなかったらもう一度送ってください。

照明

プラン~7/31

吊りこみ表~7/31

レンタル内容~7/31

結婚は確定。

余儀は確定。

熊はまだなので急ぎましょう。

音照会議 8/1~8/7

そろそろ調整さん投げます。

宣伝美術

フライヤーデザイン(8/17の上演時間を13:00-14:30にしたら)確定！！

フライヤー発注7/28
立て看板デザイン確定！！印刷終了！！
立て看板設置8/1以降(情報解禁後)
当パン演出挨拶8/3
当パンデザイン確定~8/10
当パン印刷8/14

制作

ブログのテンプレート(8/17の上演時間を13:00-14:30にしたら)完成！
ブログシフト7/31
corichのテンプレート7/30(情報解禁前)
corichの予約フォーム7/30
座布団洗濯8/16
折り込み依頼終わった！
アンケート作成と印刷8/14

衣装メイク

全ての衣装を揃える8/3(通し前まで)
余儀
ムラーシュキン:残り、ポロシャツ。ラマの私物を確認する。
トルカチョフ:残り、なにか。私物を確認する。オールバックにする。

プロポーズ

チェブコフ:残り、暖色の蝶ネクタイ。探しているところ。
ローモフ:残り、シルクハット、白い手袋。探しているところ。
ナターリヤ:残り、エプロン。

熊

ポポーワ:おわり。
スミルノフ:残り、ベレー帽、ブーツ。ブーツはなければ部室の長靴。
ルカー:おわり。

EM

送信(情報解禁後なるはや)

HP

公演情報7/31(情報解禁後なるはや)
終演報告8/31
公演写真9/30

舞台監督

タイスケ8/10
運び込みリスト8/10
設計図8/10
消耗品購入8/13

明日7/29中にtraPから返事もらう

7/30までにcorichのテンプレと予約フォーム直して情報解禁しよう、翌日からブログシフト開始