

東工大演劇研究部劇団娘の予感 2023 年夏公演 企画書

演劇研究部 4 年 三浦滉平

学籍番号 20B41167

目次

- 目的
- 利用希望日時・場所
- 企画概要
- 使用する機材
- 舞台の設営
- 公演の上演
- 撤収作業

目的

Taki Plaza 地下 2 階イベントスペース (図書館側・ドライガーデン側・キッチンエリア)、大階段エリアを利用して、演劇研究部 劇団娘の予感 2023 年夏公演 (以下、「本公演」とする) を上演する。

演劇研究部では、舞台設営・上演・解体までの公演に必要な全工程を、大学の講義室を利用して、通常 2-4 日間かけて行っている。しかし、本公演の上演を予定している 8 月は、入試や採用試験などの都合により、従来公演に利用していた講義室を 2 日以上連続して利用することが難しい。そこで、同時期に現状先約のない Taki Plaza 地下 2 階を利用したいと考えた。

利用希望日時・場所

利用を希望する日時と場所は、下記の通りである。

- イベントスペース (図書館側)
令和 5 年 8 月 16 日 (水) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 17 日 (木) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 18 日 (金) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 19 日 (土) 11:00-17:00
- イベントスペース (ドライガーデン側)
令和 5 年 8 月 16 日 (水) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 17 日 (木) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 18 日 (金) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 19 日 (土) 11:00-17:00
- イベントスペース (キッチンエリア)
令和 5 年 8 月 16 日 (水) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 17 日 (木) 8:30-20:00
令和 5 年 8 月 18 日 (金) 8:30-20:00
令和 5 年 8 月 19 日 (土) 11:00-16:00
- 大階段エリア
令和 5 年 8 月 16 日 (水) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 17 日 (木) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 18 日 (金) 8:30-20:30
令和 5 年 8 月 19 日 (土) 11:00-17:00

企画概要

8月16日(水)は、8時30分より機材の搬入、舞台の設営を開始する。途中休憩を挟み、20時より簡易的な撤収作業を開始し、20時30分に完了する。

8月17日(木)は、8時30分より機材の搬入、舞台の設営を再開し、昼休憩・観客無しのリハーサルを行ったのち、18時より1回目の公演を上演する。20時より簡易的な撤収作業を開始し、20時30分に完了する。

8月18日(金)は、8時30分より舞台の設営、HP・SNS掲載用の写真撮影を開始する。昼休憩後、13時より2回目、18時より3回目の公演をそれぞれ上演する。20時より簡易的な撤収作業を開始し、20時30分に完了する。

8月19日(土)は、11時より舞台の設営を開始する。昼休憩後、13時より4回目の公演を上演する。15時より撤収作業を開始し、17時に完了する。

使用する機材

名前	機能・使用目的
灯体	照明用
コンピューター・調光卓	灯体の操作
スピーカー・アンプ・ミキサー	音響用
延長コード	配線
暗幕・遮光シート	明かりつぶし
平台 (平らな木製の台)	舞台の床面
木箱 (60 cm 四方、高さ 40 cm 程度)	平台の下に並べる舞台の土台
パイプ・ジャッキ	舞台の骨組み
パネル	舞台の背景

舞台の設営

演劇研究部の所有する平台と木箱に加え、Taki Plaza の簡易ステージ 6 枚、ステップ 2 枚を借用することで、2つの舞台を設営する。舞台は、イベントスペースのドライガーデン側に設営する予定であるが、今後、変更する可能性がある。借用物が傷つかないようにするため、所有する木材による舞台と Taki Plaza の物品による舞台は、別々に設営し、接触することのないようにする。舞台袖は、パイプと暗幕・遮光シートにより設営する。灯体は、スタンドやパイプを利用し配置する。スピーカーは、舞台の両脇に配置する。パネルは、キャスター付きの自立型、パイプに固定する非自立型の 2 種類があり、演出に応じて使用する予定である。

公演の上演

開演 30 分前に開場する。開演 5 分前に注意事項を説明する。上演中の入場・途中退出は自由であり、公演時間は、途中休憩 10 分を含め全体で約 90 分である。上演後は、カーテンコールを行ったのち、約 30 分間で退場を促す。

撤収作業

16, 17, 18 日の簡易的な撤収作業では、舞台の解体は行わず、貴重品や電子機器を回収し、清掃を行う。19 日の撤収作業では、舞台を解体し、全ての機材を撤収する。