

2023年10月14日(土)20時

仮仕込みの反省

- ・パイプ置く位置を決めておく
ボックス作るときに邪魔になる位置に置かないようにする
長さごとに分けて置く
- ・午前、パイプで2時間短縮できた
- ・タイスケと吊りこみ表も黒板に書いておく
- ・遅刻 気をつける
- ・演出が見たいところを事前にも言ってくれていたし、その場でも言ってくれていた○
- ・各部署の進捗をラインで言うこと。終わったかどうかとかがよく分からないのは結構困る。運び込みとかね
- ・銀りやと台車が出発するときにラインで言う。
- ・部室運び込みでハンガーを忘れていた。
- ・灯体からピューターまでの配線をできるだけ短くしてやったほうがめっちゃ当たり前だけど早く照明の確認に進めるので、次回の仮仕込みもこのようにやりましょう。(実際の音照ブースの位置までコードを伸ばさなくていいってことね)
- ・素舞台、パンチ、明かりつぶしを教えてもらったひとは、本番も同じ仕事をやってもらうことになると思いますよろしくおねがいします。

現状報告 & 今後の予定

稽古場

第2回通し	10/18
第3回通し	10/23
第4回通し	10/25

スタッフのひとは本番までに1回は見に来てほしいです

舞台美術

ちゃぶ台の色塗り(まだ届いてない(注文済)) 10/22(第3回通し前までに)
光線銃×2、紙芝居、ジェルミの通信機 10/22(第3回通し前までに)

音響

SE・Mの確定 10/18(第2回通しでは準備できたものは流せるようにする)
このあと音照会議です

照明

灯体とレンタカーの店は決めた
予約 10/17
このあと音照会議です

音照会議

このあと

宣伝美術

当パンデザイン確定 10/22
当パン印刷 10/25
Mリストデザイン 10/22
Mリスト印刷 10/25

制作

ブログ・Xのリマインド まいにち
SDカード 10/22
座布団洗濯 10/22
アンケート印刷 10/22

衣装

おわり

EM

おわり

HP

終演報告 11/5
公演写真 12/3

舞台監督

タイスケ・運び込みリスト 10/16
消耗品購入 10/22
“前”を作る 10/22