

タイスケ1日目

4月26日

	黒木	斉藤	東崎	大澤	平塚	飯田	古谷
～18:00	W521集合			部室集合			
18:00	103運び込み	12号運び込み		部室運び込み1			
18:30							
19:00				素舞台			
19:30	パイプ				20:00W521		
20:00							
20:30							
21:00							
21:30							
22:00	W521撤収						

タイスケ2日目

4月27日

	黒木	東崎	大澤	飯田	斉藤	古谷						
～8:00	W521集合											
8:00	パイプ締め直し		部室運び込み②									
8:30												
9:00												
9:30	パンチ			あかりつぶし								
10:00												
10:30	パネル											
11:00	暗幕											
11:30												
12:00												
12:30												
13:00	休憩											
13:30												
14:00	灯体設営											
14:30							照明配線		灯体設営		音響配線	照明配線
15:00												
15:30												
16:00					ケコミ							
16:30	シュート・レベルチェック											
17:00												
17:30												
18:00												
18:30	場当たり											
19:00												
19:30	ゲネプロ											
20:00												
20:30							20:30撤収					

タイスケ3日目

4月28日

	黒木	大澤	東崎	飯田	斉藤	古谷
～8:00		W521集合				
8:00	8:30W521集合	パイプ締めなおし				
8:30	アップ		受付		音照準備	カメラ設置
9:00	ゲネプロ					
9:30						
10:00	アップ		清掃			
10:30	客入れ					
11:00	公演①					
11:30	客出し					
12:00	休憩					
12:30						
13:00	アップ		清掃			
13:30	客入れ					
14:00	公演②					
14:30	客出し					
15:00	アップ		清掃			
15:30	客入れ					
16:00	公演③					
16:30	客出し					
17:00	休憩					
17:30	公演写真					
18:00						
18:30	18:30撤収					


タイスケ4日目

4月29日

	黒木	大澤	斉藤	平塚	飯田	古谷
～9:00		W521集合				
9:00	9:30集合	パイプ締め直し				
9:30	アップ		音照準備	準備・清掃		
10:00						
10:30	客入れ					
11:00	公演④					
11:30	客出し					
12:00	休憩					
12:30						
13:00	アップ	準備・清掃				
13:30	客入れ					
14:00	公演⑤					
14:30	客出し					
15:00	バラシ					
15:30						
16:00						
16:30						
17:00						
17:30						
18:00						
18:30						
19:00	19:00撤収					

クランプ

42?? は必須



【パイプの組み方】

- ①ジャッキ(パイプ立てる用の足)、縦のパイプを並べる
- ②両脇のボックス(状になってるパイプ)の横パイプを下から順に組む
- ③ボックスの5.5mを通す
- ④両ボックスを6mで繋ぐ
- ⑤残りの中心の5.5を通す

…クランプ(ネジ付きの金属の固定具)をラチェット(ネジを固める工具)で固定
水平垂直に固定することで安定→水平さん(水泡が入った磁石)使用

○舞台設計図

