

	伊藤	横澤	秋山	茂呂	大西	高橋	橋本	朝倉	飯島	大沢		野村	小曾根	久木野	七草	吉村	平出	斎藤	勝股	アントニオ		
	8:30 部室 集合											8:30 W521 集合										
8.5 9	新新運び込み *1				部室運び込み① *1							本館倉庫運び込み *1										8.5 9
10	パイプ *2											パイプ *2										10
11																						
12																						
13	パネル					休憩				パネル	休憩						13					
14	× ×		休憩			舞台設営			休憩		休憩			舞台設営				14				
15			舞	舞台確認							舞台確認			舞台確認				15				
16	暗幕・明かり潰し *3											暗幕・明かり潰し *3										
	灯体設営											灯体設営										
17	休憩					照明確認			休憩		休憩					照明確認				17		
18	バラシ											バラシ										18
19																						
	～20:00 完全撤収											～20:00 完全撤収										

*1 この時間内に、運び込みの様子を見つつ素舞台を組む。 *2 パイプの後半に手の空いた人で部室運び込み②を行う。

*3 暗幕、明かり潰しは1年生に教えることがメインであり、必ずしも完成までやるわけではない。

運び込みリスト

部室

部室運び込み①で持ってきてほしいもの

救急箱	電ドリ
軍手	釘・ビス
ヘルメット	ジャッキ 10本
ゴミ袋	ラチェット
養生	クランプ
黒ガム	水平さん
両面テープ	アルスケ・さしがね
スズランテープ	メジャー
工具箱	ノコギリ
ドライバー	ハサミ・カッター

部室運び込み②で問題ないもの

暗幕	灯体	DF:3 T1:2
番線	ハンガー	
明かりつぶし	照明コード	
舞美木材 9個	八条帽子	
パンチ 2種		

中庭

優先順位:①→②→他

①A	7個
①端	2個
②平台	13枚
②片足	6枚
②前角	2枚
コンパネ	1枚
1785*670	1枚
330*900	2枚
パネル	普通:6 細:2
2m	1本
3m	12本
3.3m	8本
4m	4本
箱馬	8個


新新

5.5m	3本
6m	4本
脚立	


バラシのときは全て元あった場所へ！！

仮仕上り舞台図


主舞台 1段目




主舞台 2段目





二階舞台 座上月



主舞台 組み方




二階舞台上部



4つのバリアが重なり位置。

11°47' 組み方



- ① ボールジョイントの下を組む (両方同時)。
- ② ボールジョイント、黒板横の鉛直パイプを立てる。
- ③ ボールジョイントの5.5mを通す。
- ④ ボールジョイントの上の残りを通す。
- ⑤ 両側のボールジョイントをつなぐ。