

仕 込 み

	安田	吉村	伊藤	茂呂	高橋	廣岡	小曾根	七草	久木野	水上	橋本	飯島	勝股		太田	平出	大沢	斎藤	金森	秋山	大西	朝倉	佐藤	北野	西川	柴田	野村	
15														15														15
16.5	部室		新新		本館				新新	部室				16.5	本館					部室 *1		新新						16.5
17														17														17
18	パンチ準備													18														18
19														19														19
20														20														20
21														21														21
	安田	吉村	伊藤	茂呂	高橋	廣岡	小曾根	七草	久木野	水上	橋本	飯島	勝股		太田	平出	大沢	斎藤	金森	秋山	大西	朝倉	佐藤	北野	西川	柴田	野村	

*1 化学実験はW521ではないが、もしW521が空いてない場合はW541へ運び込む

2 日 目

	安田	吉村	伊藤	茂呂	高橋	小曾根	廣岡	七草	久木野	水上	橋本	飯島	勝股		平出	大沢	斎藤	金森	秋山	大西	朝倉	佐藤	北野	アントニオ	柴田	野村	横澤		
9	アップ									各種点検				9	各種点検										9				
10										準備				10	準備										10				
	客入れ														客入れ														
11	公演													11	公演														11
12														12															12
13	客出し・確認													13	客出し・確認													13	
	写真撮影														休憩（部室整理）														
14	休憩・アップ									休憩				14											14				
15										準備				15	準備										15				
	客入れ														客入れ														
16	公演													16	公演														16
17														17															17
18	客出し・確認													18	客出し・確認													18	
19	バラシ													19	バラシ														19
20														20															20
21														21															21
	打ち上げ														打ち上げ														
	安田	吉村	伊藤	茂呂	高橋	小曾根	廣岡	七草	久木野	水上	橋本	飯島	勝股		平出	大沢	斎藤	金森	秋山	大西	朝倉	佐藤	北野	アントニオ	柴田	野村	横澤		

1 日 目

	安田	吉村	伊藤	茂呂	高橋	小曾根	廣岡	七草	久木野	水上	橋本	飯島	勝股		平出	大沢	斎藤	金森	秋山	大西	朝倉	佐藤	北野	西川	柴田	野村	横澤			
7.5?										シュート				??		シュート						シュート								7.5?
8														9	点検					各種点検		シュート		各種点検				各種点検		8
9	準備													9														9		
10	場当たり													10		場当たり (部室整理)												10		
11														11														11		
12	休憩・アップ									休憩				12		休憩												12		
										準備						準備														
13	客入れ													13		客入れ												13		
14	ゲネ													14		ゲネ												14		
15														15														15		
	客出し・確認															客出し・確認														
16	アップ *1									準備				16		準備												16		
17														17														17		
	客入れ															客入れ														
18	公演													18		公演												18		
19														19														19		
20	客出し・確認													20		客出し・確認												20		
			写真撮影													(部室整理)														
	安田	吉村	伊藤	茂呂	高橋	小曾根	廣岡	七草	久木野	水上	橋本	飯島	勝股		平出	大沢	斎藤	金森	秋山	大西	朝倉	佐藤	北野	西川	柴田	野村	横澤			

*1 16:30までレクチャーシアターで講義があるためアップはW521かW611で

運び込みリスト

部 室

① 4限に優先的に運んでほしいもの③ 4限後で問題ないもの

救急箱	マスク	照明関係	音響関係
ウェットティッシュゴミ袋		小道具 *1	衣装メイク関係 *1
雑巾	安全ピン	パネル 6枚	制作ボックス *1
軍手	油性ペン	カンパ箱 *1	当パン・フライヤー *1

ヘルメット	養生
黒ガム	スズランテープ
パンチ用両面	釘・ビス
工具箱	電ドリ
ドライバー	ガンタッカー
メジャー	アルスケ・差金
ハサミ・カッター	ノコギリ
ラチェット	水平さん

② 4限に運べると嬉しいもの

直交クラ 2箱	自在クラ 1箱
暗幕	番線
ケコミ	ジャッキ 10本
パンチ	3段舞台用木材 *2
明かりつぶし	ブルーシート
掃除機 *1	黒板 *1
三脚 *1	カメラ・SD *1

中 庭

数字は優先順位

①2m	2本
①3m	10本
①3.3m	8本
①4m	6本
②A	7個
②端	2個
③平台	13枚
④片足	6枚+2枚
⑤90*30	2枚
⑤58*33	1枚

新 新


数字は優先順位

①脚立	
②5.5m	3本
②6m	4本

*1 仕込みで使わないためW541に運び込む *2 3段舞台用木材は本館倉庫に仕舞う

バラシのときは基本的に元あった場所へ！！ *2

11°47' 組み方



- ① ボールジョイントの下を組む (両方同時)。
- ② ボールジョイント、黒板横の鉛直パイプを立てる。
- ③ ボールジョイントの5.5mを通す。
- ④ ボールジョイントの上の残りを通す。
- ⑤ 両側のボールジョイントをつなぐ。

