

20日

部室…16:45部室集合
 ゾル・中庭…16:50ゾル集合

※途中の赤字は部室運び込み

[illegible]

21日

※立て看板設置

[illegible]

22日

※千種楽終演後全体写真撮影

	つきじ	橋本	高橋	勝股	飯島	朝倉	秋山	西川	茂呂	中村	斎藤	伊藤	吉村	佐藤	久木野	平出	柴田	野村	佐野	戸邊		
9:00	準備・アップ						締め直し															9:00
							音照準備		会場準備													
10:00																						10:00
	客入れ																					
11:00	2ステ																					11:00
12:00																						12:00
	客出し																					
13:00	休憩																					13:00
14:00																					準備・アップ	
15:00		15:00																				
	客入れ																					
16:00	3ステ																					16:00
17:00																						17:00
	客出し																					
18:00	バラシ																					18:00
19:00																						19:00
20:00																						20:00
	打ち上げ																					
21:00																						21:00
22:00																						22:00

運び込み

部室運び込み

リアカー	
台車全部	
救急箱	
養生	
黒ガム	
両面テープ	
ゴミ袋	
軍手	
ノコギリ	
工具箱	
釘	
ビス	
メジャー	
ハサミ、カッター	
ラチェット	
電ドリ	
水平さん	
スズランテープ	
アルスケ	
さしがね	
ブルーシート	
安全ピン	
油性マジック(数本)	
平行延長(S5用)	
防雨コード	
パンチ	
ダンボール(あかり潰し用)	
平台、コンパネ(1枚ずつ)	
マスク	
ウェットティッシュ	
【舞美運び込み】	
柱と足場	
椅子2脚	
【音照運び込み】	
照明設備	
音響設備	

【隙間を見て運ぶ】	
制作ボックス	
裁縫道具	
掃除機	
ビデオカメラ	
三脚	

隊長	
運び込み(部室)	茂呂
運び込み(中庭)	伊藤
ソル荷下ろし	斎藤

中庭運び込み

【優先】	
両足	8
端(2016.11でないもの)	3
【2陣以降】	
A	8
端	5
奥角	1
花道2個	
90×30	7
90×90	2
平台	3
箱馬	10

しんしん運び込み

なし

ソル荷下ろし

4m	6
5.5m	3
6m	4
1m	2
ジャッキ	2
直行クランプ	たくさん
自在クランプ	6
脚立	
A	12
端	12
奥角	4
コンパネ	9
番線	
ワイヤー	
暗幕	
ソルパネ	
ヘルメット	

しまい込み

部室

部室から持って来たもの	
直行クランプ	
自在クランプ	
ジャッキ	

中庭

A	
端	
奥角	
両足	
90×30	
90×90	2
4m	6

コンパネ以外の底上げ木材

ソル

1m	2
コンパネ	9

しんしん

5.5m	3
6m	4
脚立	