

進捗報告

6月25日 ver

制作

・進捗

フライヤーの折り込み先を決めた

Twitter 企画やってる

ブログは順調(適当なことを言っている人がいる)

・予定

折り込みしたり、Twitter 企画をする。3 団体折り込む予定

宣美

・進捗

フライヤー届いた

立て看のラフが届いてない(until25 日)

当パンは安部に

小道具

・進捗

順調だけど、点滴だけ不安→明日作る

60~70%おわっている→第二回通しまでに終わる

照明

・進捗

必要な照明のリストアップをした

仮仕込みでは花道照を確認したい

仮仕込み後に灯体数を確定させたい

・予定

照明と共に音照会義を行いたい

音響

・進捗

SE 探しています

音響の編集は順調

・予定

ピロの音響を済ませる

衣装

・進捗

何が必要かは大体決まった

ポンチョは探している

パジャマを買える？→予算次第→前ボタン

稽古場

・進捗

予算内に収まりそう

7日は外小屋の確保が厳しいと考えられる→部室になりそう→問い合わせたらあるかも

DM 係

・進捗

25日やります＞終わりました

舞台美術

・進捗

ボックスを10個作った(ほぼ)

意見:ニス塗ってほしい

下のところカーペット貼ってほしい

・予定

出口パネル

アーチ状のもの

待機場

設計図は出てるけどできるかなあというお気持ちでできなかったらその都度考える

時計

どこに置くか

高さが低くない？(2m20cm の高さになる)

時計なしにするかも

舞台監督

・進歩

仮仕込みに必要なものの買い出し終わった

・予定

タイスケなどをやる

仮仕込み舞台美術が確認したいこと

待機場

BOX(ニスを塗った状態)

奥パネ