

1 日 目

	小磯	藤居	相田	尾崎	中嶋	アンワル	中司	吉川	渡辺	芹澤
15:00	体調確認(~15:00)									
	中庭倉庫集合(台車準備)				部室集合					
17:30	木材運び込み				しんしん		部室運び込み			
18:00	カメラ	木材運び込み				部室運び込み				
18:30		素舞台 パンチ(舞台→花道)				配線		素舞台		
19:00		暗幕		花道		照明配置	パンチ	カメラ		
19:30		場当たり						場当たり	明かりつぶし	
20:00	終了(~20:00)									

2 日目

	中嶋	藤居	吉川	小磯	尾崎	中司	アン瓦尔	渡辺	相田
9:00	体調確認(~9:00)								
	W521集合(変身完了)				W521集合				
10:00	パンチ		明かりつぶし				パンチ		機材確認
10:30	シュート				シュート・レベルチェック				
11:00	アップ								
11:30									
12:00	撮影								園遊会
12:30									
13:00									
13:30									
14:00	終了(~14:00)								

3 日目


	吉川	中嶋	藤居	小磯	尾崎	アンワル	中司	渡辺	相田	芹澤
9:00	体調確認(~9:00)									
	W521集合(変身完了)				W521集合					
10:00	打合せ(なにかあれば)					照明準備		機材確認		パンチ
10:30	再撮影・公演写真									
11:00										
11:30										
12:00	バラシ									
12:30										
13:00										
13:30										
14:00	終了(~14:00)									

部室	個数	確認		中庭倉庫	個数	確認
ウェットティッシュ	1			端	6	
アルコール(消毒用)	1			A	9	
体温計	1			平台(90×180)	8	
救急箱	1			平台(90×90)	3	
養生	9			平台(90×30)	5	
黒ガム	8			平台(180×60)	1	
両面	5			平台(180×30)	1	
軍手	1箱			片足	8	
ビス(52,65,75)・釘	1箱ずつ			前	2	
折れ釘入れ	1			前(足が3つのもの)	2	
電動ドリル	3			箱馬	10	
工具箱	1					
アル助	3			部室	個数	確認
差金	3			DF(04,10,12以外)	9	
メジャー	1			SUS4	1	
のこぎり	1冊			転がし	9	
はさみ	あるだけ			スタンド	1	
カッター	あるだけ			照明ピューター	3	
暗幕	1袋			調光卓	1	
ごみ袋	あるだけ			変換	1袋	
パンチ	6本			平行延長	1袋	
遮光シート	1袋			座布団(灯体運搬用)	(必要量)	
油性マジック	1			音響ピューター	1	
カメラ一式	1			アンプ	1	
看板(小道具)	1			スピーカー	2	
				スピーカー台	4	
しんしん倉庫	個数	確認		スピーカーコード	2	
脚立	3			滑り止め	袋ごと	

※18 時からの予約なのでそれまでは 521 前まで運ぶようにしてください

※パンチは養生が貼られたもの(↓)を持ってくるください





1 段目			2 段目		
中庭倉庫	個数	確認	中庭倉庫	個数	確認
端	6		端	0	
A	9		A	0	
平台(90×180)	5		平台(90×180)	3	
平台(90×90)	3		平台(90×90)	0	
平台(90×30)	5		平台(90×30)	0	
平台(180×60)	1		平台(180×60)	0	
平台(180×30)	1		平台(180×30)	0	
片足	0		片足	8	
前	0		前	2	
前(足が3つのもの)	0		前(足が3つのもの)	2	
箱馬	0		箱馬	0	
花道					
中庭倉庫	個数	確認			
箱馬	10				

※ 1 段目→2 段目→花道の順に運んでください