

第一回スタッフ会議(3/12)

4/10→撮影日

17日はダメ

18日は??→予備日も考えたら、1日だと不安

結論→9日に仕込み、10日に撮影、11日にバラし?・・・怖い

じゃあ23、24、25??

美術

締切→看板作り(自粛開けたらスタート)、小道具の調達(自粛期間中)

予算→2000円

音響

締切→MとSE探し(~3/27)

予算→1000円(OP とEDのM2つ)

照明

締切→

予算→6000円(T1)

音照会議

締切3/31

制作

締切→テーマ決め、シフト(~3/20)、テンプレ(~3/25)

予算→33000円(2泊3日)

衣装

締切→衣装決め(~3/27)

予算→0円

宣伝美術

締切→フライヤー(~3/20)

予算→5000円(200枚)

稽古場

予算→0円

DM

予算→11000円

雑費 7000円

予備 7000円

合計72000円 一人当たり6000円

部会

・メジャー 2500

・コーナークランプ(木材を直角に止めるやつ) 1700

・差し金 1700

計 5900円

(・スピーカー)

(・T1)

別日に続き