

2021秋お仕事まとめ

全体

稽古場

舞台美術

・椅子を作る

1200

【明日のスタッフ会議用】

・垂木:1500円

・ベニヤ:13000円

・コンパネ:2000円

・ローラー:2000円

・その他(紙やすりなど)1500円

・白ペンキ:11000円

・ニス:13000円

・計:44000円⇒45000円

【説明つき】

・垂木(30×30):1500円(最低7.640m, 大体4mで700円強)

・ベニヤ:13000円(単位1820*910mm≒800,椅子に1枚と舞台に15枚)

・コンパネ:2000円(単位1800*900mm≒2000,椅子1200*400mm)

・ローラー:535*3 = 1605円 ≒ 2000円

・その他(紙やすり、交通費など)1500円

・白ペンキ:4L≒11000円(1L/6-7m²で二度塗りする:椅子1956*10⁻³ m²、背景パネル243*10⁻¹ * m²に塗る)

・ニス:4L≒13000円(床=背景パネル m²)

約45000円(高いけど今回床にベニヤ使ってるので...。)

締切

購入、椅子の組み立て:12/18

その他(塗り作業):1/23

椅子のベニヤってペンキ塗らない背側にも貼る？

(コンパネやらベニヤやら在庫確認してないので全く無いのかなって思ってる状態)

音響

配信なしだから著作権気にしないでOK

Apple musicで聞けてる

録音作業アリ

直前に変わる可能性を考慮に入れて予算500円

SEに関しては随時やっていく感じで決めていく

最終締め切りは1月8日

その日以降は音は変えない(変えてもいいけど！)

仕事の分担は、録音は一緒にやる感じで、SEは同じやつあるし、①～④の人と⑤、⑪～⑫の人に分けて集めて、先に終わったほうはもう一人の手伝いやる

照明

照明のお仕事※詳しくは部室にある照明ノート参照

①照明プラン(吊り込み表)をつくる

どこから誰を照らすか、地明かりはどうか、全部で灯体がいくつ必要かを考える

②灯体を借りる

プランから足りない分の灯体を借りる。

借りる時はライトスタッフさんから借ります

<http://www.senbonzakura.jp/ls/>

以上はHPでレンタル料も書いてあります

(レンタル料は1日分の料金なので予算を考える時は2日借りるなら2倍しましょう)

照明機材レンタル→機材価格表→申込みフォームに注文内容を明記

申込みフォーム内では..

会社、団体名は東京工業大学演劇研究部劇団娘の予感

あとは個人で申し込むのと同じ

レンタル期間は注意(レンタル1日分はレンタル前日から灯体を借りれてレンタル日の1日後に返却できる)

③シュート

吊り込み表通りに灯体を舞台に吊るしたあと、舞台上の人にちゃんとあたるように微調整すること。

難しいので先輩の助けを借りながらやろう

④当日のオペ

調光卓を使って人を照らしたり、暗転したりする

頑張ろう！

予算 10000

締切

コード・灯体チェック 12/10

照明プラン 12/27

吊り込み表 1/7

音照会議 1/15(Qシート翌日)(これは音照で相談)

音照会議

宣伝美術

※切:フライヤーなどのデザインは11月末、発注は12月末

予算:前回踏襲で5000円

制作

制作覚え書き

上から順にやっていけば良いはず。
適宜更新してください。

<公演前>

・ブログ関係の指揮

ブログの順番とテーマを決め、ブログの最後に貼るテンプレを作成する。フライヤーが完成したらあらすじをテンプレに追加しても良い。また、次の日のブログ担当の人にリマインダーを流す。演出には、公演の始動と閉幕のブログも書いてもらう。

・CoRichへの登録

日時、場所などが正式に決まったらCoRichに公演情報を登録する。アドレス: 娘の予感のGmail
パス: saghollow でログイン。

・座布団の洗濯

数公演に1回、観客用の座布団を洗濯する。コインランドリーを使う場合は予算が必要なので注意。

・制作ボックスの中身の点検

ボールペンは出るか、懐中電灯の電池はあるか、メンディングや蓄光などで切れそうなものは無いかなど。

・ビデオカメラ用SDカード購入

通して使うので早めに。64GB以上のが良いかな。

・折り込み先の決定～折り込み

フライヤー完成までに、うちの公演の数週間前に公演を行う他劇団に、フライヤーの折り込みをお願いする。メールの形式などは過去のメールを参照。必要な枚数を宣美に伝えてフライヤーを発注してもらう。折り込んでもらったか、Twitterでその団体の公演を宣伝してあげると丁寧かも。どこに折り込んでもらったかは当パンに書くので、制作LINEのノートなどを使って管理しておく。舞監から宣美LINEに伝えることができて良い。

・折り込み依頼の対応

他劇団から折り込みの依頼が来るので、その対応をする。もらったフライヤーなどは紛失しないようにちゃんと管理すること。依頼を受けた団体名を制作LINEのノートなどで共有しておく。とよい。

・当制決め

1週間前を目安に、受付、正門前の案内係、セブン前(S011の時)やウッドデッキなど(W521の時)に立つ案内係、ビデオカメラ係、前説、後説(キャストがやる事も多い)、ハケの連絡係(、空調を切る係)などを決めて全体に流す。

(・当パンの印刷

～150部。いつもはコンビニ印刷だが部室のプリンタでも良い。値段はほぼ変わらず、質はコンビニの方が良い。公演によっては宣美がやったこともあるが、印刷した当パンを使うのは制作なので制作がやってしまってよい。)

<仕込み日・公演日>

・折り込み作業

当パンに、この公演のフライヤーと、折り込みの依頼があった劇団のフライヤーを折り込む。

・受付・看板の準備

教卓を外に出してフライヤーを貼ったり、トランプ(大きな荷物を持ったお客様から荷物を預かる際に、お客様に1枚渡し、同じ札を荷物に貼って管理する)、養生テープとペン(差し入れに名前を書く)、ブルーシート(瓶の差し入れがあった時に置くためのクッション)などを用意したり、案内係が持つ看板に公演情報を書いたりなどをする。

・Twitterの更新

会場までの案内(ブログで更新)、開場のお知らせ、閉演&次ステージの時間のお知らせのツイートを行う。

・公演前のスタッフの指揮

音照やオペを含む全スタッフにスタッフ証を配布し、誰がどこで何をするか(座布団を渡す人、うちわやカイロを渡す人、お客様の足元を照らす人など)の指示を出す。

・公演中の連絡係

開場したら「開場しました」、開演15-10分前に「正門前の人戻り始めてください」、客ラスが始まったら「客ラスです、予定通りに開演します／○分遅れで開演します」、開演後に客が来たと受付から連絡があったら劇に支障がないタイミングで「扉を開けます」、入口を完全に締め切るタイミングになったら「○分経過したので／シーン○が終わったので、これ以降は人を出入りさせないようにお願いします」などを、適宜、全体LINEかスタッフLINEか適切な方に投下する。

・制作報告

公演が終わったら、その回の来場者数(ボールペンかアンケートの、数が多い方)および差し入れを数え、全体に向けて報告する。また、アンケートに軽く目を通し、スタッフへの苦情を把握し、修正するかどうかを舞監にきく。カンパはここでは紹介せず、金額をメモって保管しておいて、後で会計に渡す。

予算は、

・SDカード32GBでいいのか？

1300円

・座布団の洗濯

・当パンの印刷

の3つですね

フライヤーの印刷→部数は、お客さんの定員×公演の回数(3)+予備？
DM？

衣装

予算で買いたいのは、

1 釈迦のスカート(白くて長いもの)

2 ゆきほさんの上に着る服(上はスカートと黒いズボンに合えばなんでもOK)

3 藤居の下に着る白い服(普通の白いズボン)

4 イエスの首に付けるもの(マフラーみたいなしゃれたものでもいいし、ワイヤーとか植物をぐるぐる巻きにするのもありで、かなり自由度が高いです)

5 スリッパ(白かグレーで凝ってないもの)

です。部室にあれば購入なしでもいいですが...

部室にありますか？

予算: 8000円

締切: 12月末

小道具

予算5000円

100均でそう！

その他