

仮仕込みタイスケ

	吉川	藤居	相田	アンワル	三浦	小磯	尾崎	堂後	中嶋	布施
~10:00	部室集合		W521集合			103集合				
10:00	部室運び込み		中庭倉庫運び込み (終わり次第素舞台)		素舞台	103運び込み				
10:30										
11:00	素舞台					中庭運び込み(終わり次第素舞台)				
11:30										
12:00	舞台確認 1				舞台確認 1					
12:30	パイプ									
13:00										
13:30										
14:00	休憩									
14:30	暗幕（終わり次第灯つぶし）									
15:00	灯体設営		パネル		花道	灯体設営	花道	パネル		
15:30										
16:00										
16:30	照明確認	片付け・掃除			舞台確認 2	照明確認	片付け・灯掃除			照明確認
17:00	バラシ									
17:30										
18:00										
18:30										
19:00										
19:30										
~19:45										

- ・ 舞台確認 1 ...使うパイプの長さ確認、ベニヤのサイズ確認
- ・ 舞台確認 2 ...舞台の二段にする場所、花道、暗幕、照明の確認
- ・ 照明確認...CLの影、花道の確認