

2022-1舞台美術

舞台美術1/23

・仮仕込みの素舞台は、一旦「Aさん」のときみたいにして、そこから二段にするところを決める。

候補は


- ①真ん中の面(パンチ1列分)だけ二段にする
- ②真ん中の奥(パンチ2列分)だけ二段にする

・イスを作る12/18

1200×400 の面 A:キャストが座る or 床に接する面(パンチをはる面) 1200×430 の面

B:お客さんが見える or 全く見えない面

430×400 の面 C:はけから見える面



垂木

A1200

B350

C340、330

ベニヤ

→カッターで切る

コンパネ

→電ノコ

・ペンキを塗る


何に塗るか:作ったイス、後ろのパネル

どこに塗るか:イス→面 A 片方と面 B 片方と面 C 両方、パネル→片面 何を塗るか:1 白いペンキ


2ニス

・床ベニア片面はニス

・席によってはハケの素舞台塗ってないところ見えちゃうかも→パイプ下にも素舞台



・舞台設計



背景はパネル(90×270×8枚)白ペンキ塗ります



パンチ(普段す舞台の上に貼る灰色マット、今回なし)


花道(階段みたいなやつ)

平台足なし(コンパネ(厚めのベニヤ、ベニヤより小さめ)180×90)ずれるからベニヤを切って使っ
たり

前・片足つき

上にベニヤ3×4枚

・舞台設計(パイプ)



・パイプ

教壇に直接3mがギリ

素舞台上2.8でいける?

クランプ(ネジ付き固定使う)



ラチェット(閉めるの)



ハンガー(灯体をパイプにつける、サークル棟下)



ジャッキ(下ネジ足あり)×(足なし)○in103倉庫
↓使わない方のやつ



水平



- ・保管場所
垂木とペンキ→部室
ベニヤ→中庭倉庫(とsoll)?

【購入】

- ・垂木: 1500円
- ・ベニヤ: 13000円
- ・コンパネ: 2000円
- ・ローラー: 2000円
- ・その他(紙やすりなど) 1500円
- ・白ペンキ: 11000円
- ・ニス: 13000円
- ・計: 44000円⇒45000円

【説明つき】

- ・垂木(30×30): 1500円(最低7.640m, 大体4mで700円強)
 - ・ベニヤ: 13000円(単位1820*910mm≒800, 椅子に1枚と舞台に15枚)
 - ・コンパネ: 2000円(単位1800*900mm≒2000, 椅子1200*400mm)
 - ・ローラー: 535*3 = 1605円 ≒ 2000円
 - ・その他(紙やすり、交通費など) 1500円
 - ・白ペンキ: 4L ≒ 11000円(1L/6-7m²で二度塗りする: 椅子1956*10⁻³ m²、背景パネル243*10⁻¹ * m²に塗る)
 - ・ニス: 4L ≒ 13000円(床=背景パネル m²)
- 約45000円(高いけど今回床にベニヤ使ってるので...。)

【スタワ】

- ・12/1、13:00～

ベニヤや垂木の確認

必要数を宮内材木店さんに連絡して予約

島忠にペンキなどを買いに行く(垂木やベニヤがあれば椅子を作成し始める)予定

以降のスタワについては材木受け取り次第決定

スタワ日程(12月)

12/04(土) 10:00～18:00

12/08(水) 15:30～20:30

12/18(土) 10:00～15:00

12/22(水) 15:30～20:30

【タイスケ】

- ・運び込み1h
- ・す舞台、ベニヤ、花道1h
- ・パイプ3h
- ・パネル1h
- ・音照、暗幕、明かり潰し2h
- ・ばらし3h

【スケジュール】

仮仕込み: 12月11日(土)→時間はかる

第一回通し: 12月19日(日)

仕込み:1月28日(金)~1月29日(土)→午前までにゲネ、シュート終わらせる
公演日:1月29日(土)夕方18:00・1月30日(日)昼10:00・1月30日(日)14:00→バラシ撤収
場所:W521講義室

【買い物】
(舞台美術)
ベニヤ3

ペンキ白
ニス(オールナット)
ニスのうすめ液



(雑費)
養生20

照明に必要
↓↓↓
蓄光1
マステ1