

仮仕込み 12/3作成

	吉川	藤居	相田	アンフル	三浦	小磯	尾崎	堂後	中嶋	布施	
~10:00	部室集合		W521集合			103集合					
10:00	部室運び込み		中庭倉庫運び込み (終わり次第素舞台)				103運び込み				
10:30											
11:00	素舞台					素舞台	中庭運び込み(終わり次第素舞台)				
11:30											
12:00	舞台確認 1				舞台確認 1						
12:30	パイプ										
13:00											
13:30											
14:00											
14:30	休憩										
14:30	暗幕・灯つぶし										
15:00	灯体設営		パネル		花道	灯体設営	花道	パネル			
15:30											
16:00											
16:30	照明確認	片付け・掃除			舞台確認 2	照明確認	片付け・灯掃除			照明確認	
17:00	バラシ										
17:30											
18:00											
18:30											
19:00											
19:30											
~19:45											

1 渡辺
2 三浦
3 吉川
4 藤居
5 尾崎
6 アンワル(~20:00)
7 堂後
8 ゆきほ
9 小磯
1 0 ロッキー(16:00~)
1 1 中嶋(~12:30)

できる人
花道：ロッキー、尾崎、中嶋
パネル：ロッキー、一歩
灯体：ロッキー、小磯
(設営は19できる)
暗幕：19(力必要)
素舞台・パイプ：前回参加者
※隊長ほしいけどそこまで詳しい人いない...?
※花道・パネル不安
→ロッキーさんに聞く
OB(時間と詳しいもの聞く)に
教えてもらう

OB手伝ってくださる方々

1 大西(18,)
2 廣岡(18,)
3 佐野(17)
4 飯島(17)
5 橋下(16)
6 相田(15)
7 安田
8 水上
9 金森
1 0 七草

- ・ 舞台確認 1 ...使うパイプの長さ確認、ベニヤのサイズ確認
- ・ 舞台確認 2 ...舞台の二段にする場所、花道、暗幕、照明の確認
- ・ 照明確認...CLの影、花道の確認