

舞台監督 マニュアル

2017 年版

演劇研究部

•講義室使用優先許可願提出
•夜間放置許可書、機材放置許可書提出
•第1回スタッフ会議
•仮仕込み
•部会or第2回スタッフ会議（仮仕込みの反省）
•リスクアセスメント・自己点検表提出
•仕込み
•本番

内容

はじめに	4
仕事概要	4
公演までの To do 一覧	4
1. 座組確定の話し合い	4
2. 講義室使用優先許可願提出	4
3. 夜間、機材放置許可書提出	4
4. ライングループの作成	4
5. スタッフワーク	5
6. リマインダー、メーリスについて	5
7. 第1回スタッフ会議と準備	5
8. 書類の提出	5
9. 仮仕込み前の消耗品のチェック	6
10. 仮仕込み、仕込み、本番の出欠	6
11. レンタル照明の確認	6
12. OB への協力要請	6
13. 仮仕込みのタイスケ作成	6
14. 仮仕込み	7
15. 第2回スタッフ会議（部会）	7
16. 音照会議、Q シート作成	7
17. 立て看板の設置	7
18. リスクアセスメント・自己点検表	7
19. 仕込み前の消耗品確認	8
20. 本番のタイスケ作成	8
21. 打ち上げの予約	8
22. 仕込み	8
23. 本番	8
24. バラシ	9
25. 歴代の舞台監督	9

はじめに

Google ドライブにも 2014 年版の舞台監督のマニュアルが載っています。情報はこちらの方が新しいですが、ドライブの方にも目を通しておいください！

このマニュアルは 2017 オムニバスの時点の情報なので、加筆してくださると嬉しいです！

仕事概要

1. スタッフの締め切りの催促
2. 必要な書類の提出
3. 素舞台の確認
4. 舞台美術の手伝い
5. 仮仕込みの指揮
6. 仕込みと公演当日の指揮
7. バラシ

公演までの To do 一覧

1. 座組確定の話し合い
2. 講義室使用優先許可願提出
3. 夜間、機材放置許可書提出
4. ライングループの作成
5. スタッフワーク
6. リマインダー、メーリスについて
7. 第 1 回スタッフ会議と準備
8. 書類の提出
9. 仮仕込み前の消耗品チェック
10. 仮仕込み・仕込み日・公演日の出欠
11. レンタル照明の確認
12. OB への協力要請
13. 仮仕込みのタイスケ作成
14. 仮仕込み
15. 第 2 回スタッフ会議（部会）
16. 音照会議、Q シート作成
17. 立て看板の設置

18. リスクアセスメント・自己点検表
19. 仕込み前の消耗品確認
20. 本番のタイスケ作成
21. 打ち上げ予約
22. 仕込み前の消耗品確認
23. 仕込み
24. 本番
25. バラシ
26. 歴代の舞台監督

1. 座組確定の話し合い

オーディションでキャストが確定したら、演出と座組の話し合いをします。

誰がどの役職を希望しているか、誰が中心となって動けそうか、未経験の役職につく人がいる場合は、誰が教えられるかなどをあらかじめ考えておくとういと思います。

決まったらメーリスで演出に流してもらいましょう。

2. 講義室使用優先許可願提出

学生支援課に書類があります。これに記入して提出してください。下の夜間、機材放置許可書と一緒に提出しましょう。遅くても公演日が確定したらすぐに提出しましょう！

3. 夜間、機材放置許可書提出

データは元舞台監督（25 歴代の舞台監督参照）なら持っているので、修正して学生支援課に提出してください。上の優先使用許可願と一緒に提出しましょう。こちらも遅くても公演日が確定したらすぐに提出しましょう！

4. ライングループの作成

座組が確定したら、ライングループを作ります。座組全体、稽古場、スタッフ全体、舞台美術、小道具、衣装、宣伝美術、制作、照明、音響、音照を作ります。各グループには、それぞれの役職のほかに、演出、演出助手（必要なら脚本）を招待してください。

5. スタッフワーク

舞台美術さんとの話し合いで「何を作るのにどれくらい時間がかかるか？」が分かったら、それに余裕をもたせてスタッフワーク（スタワ）の日程を組みます。舞監、舞台美術を合わせて 2～3 人（公演によるのであくまで目安ですが）いれば、スタワができると思います。候補日が出たらスタッフラインで手伝いを募るとよいでしょう。ここは人数と作るものの兼ね合いがあるので、どこまでスタワを手伝ってもらうかは舞監が決めてよいと思います。締め切りまでに作業を終わらせることを最優先にしましょう。とりあえず仮仕込みまでの日程を組むと見通しが立てやすいと思います。また、舞台監督が舞台美術に関して色々知っておくと仕込みの時にスムーズに指示ができます。舞台美術さんの人数が少ない時は特にしっかり把握しておきましょう。舞台美術と協力して、ゾル木材底上げの時は**仮仕込み前**に設計図（両足のエクセルファイルも見てね！）を見ながら両足を作りましょう。

6. リマインダー、メーリスについて

仮仕込み、仕込み、本番、スタワの前日にはメーリスでリマインダーを流しましょう。前日の 21 時～23 時あたりに流すのがおすすめです。

また、スタワの日程が決まったり、タイスケをアップローダーに上げたりした時もメーリスで必ず知らせましょう！情報共有大事！

7. 第 1 回スタッフ会議と準備

- ・予算・締め切りを決める。
- ・仮仕込み、仕込み、本番、予備日の日程の確定
締め切りは、稽古場で早めに使いたいもの、普段使っていないために不具合が起きそうなものを早めに設定しましょう。

目安は音響、照明のプラン&吊り込み表が二週間前、舞台美術、小道具、衣装が一週間前にすべてそろっていることです。（17 オムニバスの第 1 回スタッフ会議の文書参考）

終了後、各役職と演出を交えてそれぞれ話し合ってもらいます。（特に舞台美術・照明・音響、特殊な小道具、衣装を使う予定の時は必須）

舞台美術さんとはスケジュールを聞いておくと、後でスタワ日程を組む時にスムーズです。

また、パイプ底上げや特殊な舞台装置がある場合には仮仕込みを 2 回やる必要があるかもしれません。演出と部屋取り係と相談してください。

8. 書類の提出

- ・夜間放置許可書
- ・深夜作業許可書
- ・リスクアセスメント
- ・自己点検表

の 4 種類の書類を時期に応じて提出する必要があります。

上の 2 種類は公演日が決まったらすぐに提出しましょう。下 2 つはデータを 2017/12/31 現在伊藤が持っています。データは舞台監督 USB にも入っているので、本番 1 週間前までに講義室と担当者を修正して学生支援課に持って行ってください。

仮仕込みで 20:00 以降にも作業をする場合、また二日にわたって仮仕込みをする場合は放置許可と深夜作業許可書（テンプレは舞監経験者なら持っているはず）を書いて、仮仕込みの一週間前

までに紙を学生支援課に提出しましょう。このとき一緒に仕込みの時の分も出しておくといいです。また、仕込みの際は電子データにより「安全衛生マネジメント活動報告書（参考様式4）」を事前に（仕込みの一週間前までに）必ず生活支援グループ宛に提出してください（gak.sei@jim.ac.jp）。メールでも直接でも構いません。安全第一で仕込みを行いましょ。

元データは <http://www.gsmc.titech.ac.jp/> ← INDEX の「安全衛生マネジメントシステム」にあります。

S011 で公演を行い、かつ電源を S5 からとる場合は、忘れずに S5 の申請も出しましょう。仕込みで明かりづくり、シュートができなくなります。

9. 仮仕込み前の消耗品のチェック

- ・黒ガム（15 本）
- ・養生（15 本）
- ・釘（18,25,39,65）
- ・ビス
- ・マスキングテープ
- ・両面
- ・蓄光テープの確認
- ・購入（ホームセンター）
- ・ゴミ袋の補充（支援課）
- ・段ボール
- ・医薬品
- ・マスク
- ・クランプ（直行・自在）
- ・すずらんテープ

舞台美術の買いだしと一緒にいくといいです。基本これらは島忠に買い出しに行きます。余裕をみて必要分より多く買いましょ。段ボールは少量ですが何かと使うので確認しておくといいでしょ。

購入は基本雑費で、大量に買う場合は部費からでいいと思います。（部長会計と相談）購入場所は武蔵新田の島忠が毎回恒例となっています。大岡山～多摩川～武蔵新田です。運転のできる人がいて、大量に買う場合は「ビーバープロ宮前野川」ならアクセスは悪いですが、トラックを二時間借りられるらしいです。

10. 仮仕込み、仕込み、本番の出欠

調整さんなどで現役に出欠を取りましょ。仮仕込みの日の2週間前から聞き始めて1週間前までに全員の状況が分かっているといいです。本番の仕込みも同様に行います。何時から来られるかの確認も取っておくこと。

11. レンタル照明の確認

照明さんがライトスタッフから照明を何灯、いつ借りてくるか、またいつ返すかを確認しましょ。これを本番のタイスケに組み込むことを忘れずに。

12. OB への協力要請

仮仕込みにしても、仕込み・バラシにしても人手が足りないことがあります。また、人手は多いに越したことはないので、一週間前くらいに OB さんにラインの個人チャットなどで聞いてみましょ。

13. 仮仕込みのタイスケ作成

一週間前くらいから過去のタイスケを見たり、舞監経験者の意見を聞いたりしながらタイスケを作らましょ。誰が何をできるか、誰に何を教えるかを考えるといいです。それぞれの現場に作業を指揮できる人（隊長）を作ると作業が円滑に進みます。しっかり誰に頼んだか記憶、メモしておき

ましょう。タイスケに書いてしまうのも一つの手です。タイスケが完成したら忘れずにアップローダーにあげましょう。編集不可な PDF にするのが望ましいです。できれば当日にコピーして持ってきてもらいましょう。タイスケ通りに進まなくても臨機応変に対応しましょう。

また、春の仮仕込みは新歓（花道）と被ることがあります。人の割り振りを新歓係さんと話し合いましょう。

14. 仮仕込み

舞台監督はタイスケと運び込みリストのコピーを数部持って行ってください。いちいちスマホを見て確認するよりも紙のほうが見やすいです。舞台監督の仮仕込み・仕込みでの仕事は、仕事の割り振りと時間管理なので具体的な仕事はせずに、現状の把握（誰がどこで何をしているか、どの作業がどの程度進んでいるか、何がどこにあるか（特にリアカー、台車とか）、巻いているのか、おしているのか）をしましょう。基本的に舞台をたてる教室から離れてはいけません。

また、事前にどの倉庫になにがあるかを確認して、何が必要かも考えましょう。それによって、運び込みリストを作ります。これもアップローダーにあげましょう。どこまでを仮仕込みで行いたいのか、確かめたいのか、が重要です。（ハケまで作りたい、暗幕張りたい、この舞台美術は置いてみたいなど）初めての試みは必ず仮仕込みで試しましょう。また、これは本番の仕込みで使えるな、と思ったら、バミっておきましょう。資料として写真を撮っておくのもおすすめです。反省点改善点は気づいたときにメモして第二回スタッフ会議及び本番の仕込みに活かしましょう。あとで抜くと分かっている釘は打ち付けないように注意です。

また、片付けも今後の作業（スタワなど）を考えて、どこに何を置くかを考えておきましょう（舞

台美術さんと要相談）。S011 の上を有効活用できると楽ですね。

注意！

仮仕込みを行うであろう土日には支援課は開いていません。金曜日にしんしん倉庫（学生サークル棟 4 支援課倉庫、サークル棟一階の支援課倉庫で通じるといいます）のカギ、本館中庭倉庫のカギを忘れずに借りましょう。学生証ではなく組合員証を使って借りましょう。

パイプや素舞台の写真を撮っておきましょう！

15. 第 2 回スタッフ会議（部会）

仮仕込み後に、

第二回スタッフ会議を行います。

仮仕込みの反省と現在の進捗、今後の予定などを聞かれますので、準備して臨みましょう。

16. 音照会議、Q シート作成

音響、照明のプランが確定したら、音照会議を開きます。本番十日前くらいまでにはやりましょう。演出、音響、照明、舞監、（演助）を集めて、脚本を見て Q のチェックをしながら Q シートの内容を確認していきます。あらかじめ音響・照明さんに個別の Q シートを作っておいてもらってそれを合体していくと会議がスムーズに行えます。

また、吊り込み表を作る段階で、どのあたりにパイプを追加するかは仮仕込みの時に演出、照明と話し合っておきましょう。

17. 立て看板の設置

最近は宣伝美術がやってくれています。どちらが担当するかあらかじめ決めておくといいでしょ。

18. リスクアセスメント・自己点検表

8 書類の提出でも書きましたが、仕込み 1 週間前までに学生支援課に提出しましょう。提出するのはエクセルデータの様式 3 と様式 4、ワードの自己点検表の 3 種類です。これらは舞台監督 USB の「提出書類」ファイルに入っているので、使ってください。

19.仕込み前の消耗品確認

- ・黒ガム (15 本)
- ・養生 (15 本)
- ・釘 (18,25,39,65)
- ・ビス
- ・マスキングテープ
- ・両面
- ・蓄光テープの確認
- ・購入 (ホームセンター)
- ・ゴミ袋の補充 (支援課)
- ・段ボール
- ・医薬品
- ・マスク
- ・クランプ (直行・自在)
- ・すずらんテープ など

再度、テープ類その他あるかを確認してください。W521 では多くの養生テープと黒ガムを消費するので 20 本ほど用意したほうがいいです。マスクは消えているので補充しましょう。

20.本番のタイスケ作成

基本的に仮仕込みと変わりません。仮仕込みでやってもらった作業を同じ人に振って、反省・変更点に気を付けながら組みます。シュート明かりづくりは時間がかかります。ゾルの場合は泊りも覚悟しましょう。音響照明の当日オペ、キャストの人達は遅くとも 22 時までには帰しましょう。バラシの終わる時間をタイスケ作成の際に確認しつつ、打ち上げの予約をしてください。舞台美術

で当日に解体が困難そうなものは、あらかじめ別日に人を集めて解体を行う予定を計画しておきましょう。

21.打ち上げの予約

本番の出欠確認の時に何人参加かを聞いておくのと楽です。春と秋は新歓期と工大祭後なので店が予約しづらいので早めに動きましょう。バラシのことも考えて予約してください。飲み放題をつけると喜ばれます。独断で決めるか、候補を出すかは舞台監督次第です。

22.仕込み

仕込みの 3 日前までに

- ・タイスケ

を作成します。ついでに

- ・運び込みリスト
- ・しまい込みリスト

の 2 つを作っておくと便利です。

必ずアップローダーに載せましょう。

多くの場合、金曜日から仕込みが始まると思います。必ずしんしん倉庫と本館中庭倉庫のカギを借りてください。学生証でなく他の身分証明書、例えば組合員証で借りましょう。(学生証が S5 のカギになるので物理系・機械系の人は特に)。

仮仕込みと同様に具体的作業は行わずに現状の把握に努めましょう。

忘れやすい作業としてゾルの窓に外側から段ボールを貼って明かりをつぶす作業があります。

23.本番

守衛室からカギを学生証で借ります。

あらかじめ、会場内の清掃とバラシでいらないものを早めに運んでおく、部室の整理などもしておくと良いです。

公演中は客席に注意を払って、劇場の異変にすぐ
反応できるようにしつつ、みんなで作り上げた劇
を楽しみましょう！

24.バラシ

何をどこに置くかを考えておきましょう。ゾルで
しか使わないものはゾルの上で OK です。W521
でも使うものはきちんと元あった倉庫に戻すのが
ベストですが、バラシが長引くので、当日臨機応
変に対応しましょう。ライトスタッフへの灯体の
返却もお忘れなく。

全ての作業が終わって、守衛さんにカギを返した
ら終了です。解散して打ち上げに向かいましょう。

バラシの終わるまでが舞監のお仕事です！
きっちり行いましょう！

25.歴代の舞台監督

2017 春 (S011 木材)	斎藤健介
2017 夏 (W521)	橋本陽平
2017 秋 (S011 パイプ)	茂呂健太
2017 オ (S011 木材)	伊藤卓海
	斎藤健介
2017 冬 ()	