

1 日目

	中嶋	尾崎	藤居	相田	小磯	渡辺	芹澤	吉川	アンワル	中司
15:00	体調確認(~15:00)									
	中庭倉庫集合(台車準備)						部室集合			
17:30	しんしん	木材運び込み					部室・照明運び込み			しんしん
18:00	木材運び込み				カメラ		部室・照明運び込み		素舞台	
18:30	素舞台 パンチ(舞台→花道)						素舞台 パンチ		配線	
19:00	花道		暗幕		カメラ		パンチ		照明配置	
19:30	場当たり					明かりつぶし		場当たり		
20:00	終了(~20:00)									

2 日目

	中嶋	藤居	吉川	小磯	尾崎	中司	芹澤	アンワル	渡辺	相田
9:00	体調確認(~9:00)									
	W521集合(変身完了)				W521集合					
10:00	パンチ		明かりつぶし					パンチ		機材確認
10:30	シュート			シュート・レベルチェック						
11:00	アップ									
11:30										
12:00	撮影									園遊会
12:30										
13:00										
13:30										
14:00	終了(~14:00)									

3 日目


	吉川	中嶋	藤居	小磯	尾崎	アンワル	芹澤	渡辺	相田	中司
9:00	体調確認(~9:00)									
	W521集合(変身完了)				W521集合					
10:00	打合せ(なにかあれば)					照明準備		機材確認		パンチ
10:30	再撮影・公演写真									
11:00										
11:30										
12:00	バラシ									
12:30										
13:00										
13:30										
14:00	終了(~14:00)									

部室	個数	確認		しんしん倉庫	個数	確認
ウェットティッシュ				脚立	3	
アルコール(消毒用)						
体温計				中庭倉庫	個数	確認
救急箱				端	6	
養生	9			A	9	
黒ガム	8			平台(90×180)	8	
両面	5			平台(90×90)	3	
軍手				平台(90×30)	5	
ビス(52,65,75)・釘				平台(180×60)	1	
折れ釘入れ				平台(180×30)	1	
電動ドリル	3			片足	8	
ドライバー				前	2	
工具箱				前(足が3つのもの)	2	
アル助・差金				箱馬	10	
メジャー				看板(小道具)	1	
のこぎり						
はさみ・カッター				部室(照明)	個数	確認
暗幕				DF(04,10,12以外)	9	
ごみ袋				SUS4	1	
パンチ	6本			転がし	9	
遮光シート				スタンド	1	
油性マジック				ピューター	3	
カメラ式				調光卓	1	
				変換	1袋	
				平行延長	1袋	
				座布団		

※18 時からの予約なのでそれまでは 521 前まで運ぶようにしてください

※パンチは養生が貼られたもの(↓)を持ってきてください





1 段目			2 段目		
中庭倉庫	個数	確認	中庭倉庫	個数	確認
端	6		端		
A	9		A		
平台(90×180)	5		平台(90×180)	3	
平台(90×90)	3		平台(90×90)		
平台(90×30)	5		平台(90×30)		
平台(180×60)	1		平台(180×60)		
平台(180×30)	1		平台(180×30)		
片足			片足	8	
前			前	2	
前(足が3つのもの)			前(足が3つのもの)	2	
箱馬			箱馬		
看板(小道具)			看板(小道具)		
花道			看板		
箱馬	10		看板(小道具)	1	

※ 1 段目→2 段目→花道→看板の順に運んでください