

	小磯	中嶋	尾崎	相田	アンワル	藤居	中司	渡辺	吉川
12:00	W521集合				部室集合				
12:30	木材運び込み				しんしん運び込み	部室運び込み			
13:00					木材運び込み				
13:30	花道			素舞台		配線			
14:00				暗幕		明かりつぶし			
14:30	バラシ(W521撤収完了~16:00)								
15:00									
15:30									
16:00	終了(~16:30)								

部室	個数	確認		しんしん倉庫	個数	確認
リアカー	1			脚立	3	
台車	2					
ウェットティッシュ				中庭倉庫	個数	確認
アルコール(消毒用)				端	7	
体温計				A	9	
救急箱				平台(90×180)	14	
養生	10			平台(90×90)	2	
黒ガム	9			片足	8	
軍手				前	2	
ビス(52,65,75)・釘				箱馬	10	
折れ釘入れ						
電動ドリル	3					
ドライバー				部室	個数	確認
工具箱				DF(3,9,11の他に7個)	10	
アル助・差金				SUS4	1	
メジャー				コンピューター	3	
のこぎり				調光卓	1	
はさみ・カッター				変換	1袋	
暗幕	2袋			平行延長	1袋	
ごみ袋				ドラム	全部	
パンチ	(あるだけ)			スタンド	11	
遮光シート				座布団	(いっぱい)	
油性マジック						

※A、平台(90×180)、片足でどれか1つでも足りなければ、7個、11個、6個に合わせてください。