

6/3(日)20:30~

打ち合わせ

(藤田)

公演の流れ、座組、役職グループ、スタッフ会議の説明

演出 三浦

演助 中川/藤居

キャ 飯田/渡辺/黒木

舞監 三浦

舞補 藤田

舞美 中嶋

音響 中川

照明 アン

宣美 吉川

制作 藤居/古谷

衣装 三浦

小道 藤居

「2022 夏公演〇〇」

〇〇：

0 演出演助舞監

0 音響→音響の人+三浦、中川、藤居、藤田

0 照明→照明の人+・・・

0 美術

0 宣美

0 制作

0 衣装

0 小道具

0 稽古場

0 制作広報→制作グルの人+広報係の人(渡辺、吉川)

0 スタッフ→キャスト以外の座組全員

0 音照→音響グルの人+照明グルの人

(藤田、中川)

座組、公演の流れ、公演日・仮仕込み日、稽古日程、書類提出、調整さん（公演日、スタッ

フ会議、仮仕込み)

調整さん(予定を決めるためのツール)

・公演日：前日の準備の日(金曜、予備日で木曜)、本番の土日2日間

今から大体2か月後

公演日(確定)：8月(11),12,13,14日@W521

締切：~6/8(水)20時

・スタッフ会議：各役職の仕事・締切・予算を決める(確認する)会議。平日OK。3時間以内には終わるはず。オンラインでも可

今から1週間~3週間

候補日(調整さんに入れる日)：6/14~6/21で藤田が参加できる日・時間帯

締切：~6/8(水)20時

・仮仕込み：舞台を組み立てる練習。土日。組み立てる→ちょっと見る→解体する。1日。対面。

公演日の約1か月前

6月はW521とれてない

7/2,3→採用試験で使用不可

7/9,10,16,17,23→○

7/24→△(W531でなんかやってる)

候補日(調整さんに入れる日)：7/9, 7/10, 7/16, 7/17, 7/23

締切：~6/8(水)20時

今日やること

- ・役職グルを作る ok
- ・公演日決める ok
- ・調整さん3つ投げる ok
- ・稽古日程の調整さん ok

この後の流れ

- ・脚本ができるはず(~6/7)
- ・種々のイベントの日程が決まる(~6/9全体に連絡)
- ・オーディションやる→配役決まる(6/12)
- ・稽古場は稽古/スタッフはスタッフ会議に向けて準備→仕事を進める
- ・スタッフ会議

- ・仮仕込み

全体の流れ

- ・スタッフ会議やる
- ・各役職が仕事を進める、稽古場は稽古をする
- ・仮仕込みやる
- ・仕事、稽古、仕事、稽古・・・
- ・稽古場は通しをする、3週間前くらい？
- ・また通しをする、2週間前、1週間前、直前ぐらいに
- ・仕込み（前日の準備）する
- ・本番2日間やる
- ・反省会やったら終わり

稽古場の流れ

- ・稽古日程を決める→6月基礎練の調整さんを使おう
- ・配役オーディション→6/12(日)10:00~(できれば9:00~やりたい)11:30 or 12:00
- ・稽古
- ・通し
- ・本番