

第一回スタッフ会議 2022.6.19
2022夏公演「糸を下ろして三千年」

1. 公演日・仮仕込み日等の確認

仮仕込み: 7月10日(日)8:00~
第一回通し: (7月の稽古日程決まり次第確定)
仕込み: 8月9日(金)18:00~、8月10日(土)8:00~
公演日: 8月11日(日)14:00~/17:00~
場所: W521講義室

2. 各役職の仕事・予算・締切

稽古場

・予算 600円

舞台美術

・予算 52000円

・締切 7月末 (ペンキ塗り、パンチ・段ボール購入、暗幕のアイロンがけ)

【内訳】

・ローラー、ハケ、ペンキ 20000円

・パンチ 26000円

・段ボール 6000円

合計 52000円

音響

・予算 4000円(M, SE1000円、コード3000円)

・締切 7月9日 (コード購入)

7月17日 (M、SE)

7月第4週 (録音)

照明

・予算 15000円

・締切 7月10日(灯体チェック)

7月20日(レンタル内容確認&吊り込み表&配線図)

7月31日(Qシート)

音照会議

7月中

宣伝美術

・予算: 13000円(フライヤー5000円、チケット8000円)

・締切

-チケット:

デザイン・発注締切 7月末

(デザイン決まったらすぐ発注して8/6,7あたりに届くイメージで)

-フライヤー:

デザイン:6月末

発注:遅くて7月中旬。7/11とか(DM発送日によるけど折るのとか見越してその一週間前には届く(発注してから2,3営業日)ように)

枚数:DM(115)

定員30名×2回(60)

折り込み(←制作)

予備

⇒計200枚or300枚(制作次第)

-当パン:

デザイン:7月末

印刷:本番一週間前までに

-立て看板:

デザイン:6月末

設置:7/1~7/15のどこか(制作さんが主導で)

・キャスト・スタッフ名確認:あと一人 あとでリマインドしておきます

制作

・予算 2000円

・締切 6月末(ブログ関連)(googleフォーム)

7月10日(CoRichの登録)

7月15日(立て看板の設置)

8月4日(座布団の洗濯、SDカード購入)

8月10日(客リスト、座席表の確定)

DM

・予算 10000円

・締切 7月17日(挨拶文、折り込み)

7月20日(発送)

HP

・締切 7月20日(公演情報)

8月14日(終演の報告)

9月11日(公演写真)

衣装

・予算 0円(キャストの私服)

・締切 7月31日

小道具

・予算 4500円

・締切

糸(釈迦)、トイレットペーパー、ロープ、ブルーシート、段ボール、ビニール袋、石、刀→今部室にある

チラシ、封筒→第1回通しまでに一回作る

心臓、たらすトイレットペーパー、吊るす方の糸、吊るす装置→仮仕込みまで

おにぎり、お茶→公演前日に買います。

雑費

・予算 6000円

・締切 7月9日（養生等購入）

予備費 1400円

合計:108500円

新入部員5人(飯田、古谷、中川、黒木、藤田) 7000円

普通部員3人(アンワル、中嶋、吉川) 10500円

逆クーポン3人(藤居、三浦、渡辺) 14000円

3.お客さんの定員

場所:W521講義室

部員:11人

客:30人×2回

講義室定員:150