

仮仕込みタイスケ

	黒木	飯田	中嶋	藤居	アンワル	中川	藤田	渡辺	吉川
	体調確認								
8:00	103運び込み		中庭運び込み			部室運び込み①		W521集合	
8:30									
9:00	素舞台					素舞台		中庭運び込み	
9:30	パイプ								
10:00									
10:30									
11:00									
11:30									
12:00	休憩								
12:30									
13:00	部室運び込み②								
13:30	暗幕								
14:00	パンチ				花道		パネル		
14:30	舞台装置				照明配線		灯体設営		
15:00									
15:30					灯体設営				
16:00	灯体設営	ケコミ		灯体設営					
16:30									
17:00	照明確認								
17:30									
18:00									
18:30	バラシ								
19:00									
19:30									
~20:00	W521撤収								

午前→早めにパイプ終わらせたい！

- ・部室運び込みを2回に分ける
- ・部室①は、パイプ組みに必要なものと小物類だけ
- ・部室①終わったら中庭(銀リヤ供給)or素舞台
- ・新入部員は素舞台覚える
- ・パイプの1つ目のボックスは慣れてるひとがラチェット
- ・パイプが押した場合は、13:30-14:30の花道以外を短縮/後回し/カット

午後→各自仕込みでも大体同じ仕事をやるので覚える+照明確認

- ・全員で暗幕覚える
- ・パネル、花道、パンチ、灯体設営初めてのひとは分かる人に教えてもらう
- ・花道は演出もやる