

2022 年秋公演「糸を下ろして三千里」

第 1 回スタッフ会議 2022.9.29

1. 全体のスケジュール

仮仕込み	: なし
第 1 回通し	: 10 月 13 日(木)18:30-19:30
仕込み	: 10 月 28 日(金)8:00-22:00
公演日	: 10 月 29 日(土)14:00-/17:00-・30 日(日)11:00-/14:30-
バラシ	: 10 月 31 日(月)12:00-16:00

2. 各役職の仕事・予算・締切

【稽古場】

・予算

0 円

・仕事

台本暗記	9/16-10/5
対面稽古	10/6-10/27
第 1 回通し	10/13

【舞台美術】

・予算

ペンキ	10000 円
パンチ	15000 円
合計	25000 円

・仕事

ペンキ塗り	10/23 まで
片足の修理	10/23 まで
アイロンかけ	10/23 まで

【音響】

・予算

0 円

・仕事

録音 10/27 まで

【照明】

・予算

レンタル代 10000 円

(ラセンスで借りるとして、DF1 日 1 個 300 円× 8 個× 3 日 = 7200 円)

レンタカー代 13000 円

合計 23000 円

・仕事

灯体チェック 10/12 まで

レンタル予約 10/14 まで

吊り込み表作成 10/12 まで

【音照】

音照会議 10/15 まで

【宣伝美術】

・予算

フライヤー代 7000 円

出荷日を早くすると高くなる→高くなっても足りるように

枚数は、 定員 30 名とすると× 4 回 (120)

DM (115)

折り込み (???)

合計 300 枚 + (折り込み必要分)

当パン印刷代 3000 円

枚数は、 定員 30 名× 4 回 (120)

合計 10000 円

・仕事

フライヤー：

デザイン確定 10/4 まで

発注 10/6 まで

立て看板：

デザイン確定 10/8 まで

設置 10/14 まで

当パン：

演出挨拶	10/14 まで
デザイン確定	10/21 まで
印刷	10/27 まで

【制作】

・予算

SD カード(32GB)2000 円

合計 2000 円

・仕事

折り込み依頼 10/5 まで

テンプレ 10/2 まで

ブログ 10/2 まで

Twitter 10/2 まで

Corich 登録 10/9 まで(宣伝の文章が確定してから)

座布団洗濯 10/23 まで

【衣装】

・予算

0 円

・仕事

衣装確定 10/13 まで

【小道具】

・予算

0 円

・仕事

リスト作成 10/13 まで

【DM】

・予算

郵便書簡 10000 円

・仕事

挨拶文作成 10/5 まで

挨拶文印刷 10/7 まで

折り込み 10/8 まで

10/8 の稽古終わり(16 時～)に

EM 10/8 まで

【HP】

・仕事

公演情報 10/8 まで

終演報告 11/3 まで

公演写真 11/30 まで

【舞台監督】

・予算

雑費 10000 円

・仕事

タイスケ 10/20 まで

運び込みリスト 10/20 まで

設計図 10/20 まで

消耗品購入 10/23 まで

【予備費】

予備費 0 円

3. 会計

合計 80000 円

1 人当たり 10000 円