

○タイスケ 1 日目

10月27日		仕込み[1日目]				
	アンワル	中川	藤居	飯田	古谷	藤田
~18:00	18:00 W521集合		18:00 部室集合			
18:00	103運び込み		中庭運び込み		部室運び込み①	
18:30					立て看板撤去	
19:00	素舞台		パイプ			
19:30						
20:00						
20:30						
21:00						
21:30						
22:00	22:00 W521撤収					

- ・ 部室運び込みを 2 回に分ける
- ・ 部室運び込み①では、パイプ組みに必要なもの、小物類、劇で使うもの(大道具・小道具・衣装等)を運ぶ

○タイスケ2日目

10月28日

仕込み[2日目]

	アンワル	黒木	飯田	藤田	中川	藤居	古谷
~8:00	8:00 W521集合						
8:00	灯体運搬	パイプ締め直し					
8:30		部室運び込み②					
9:00		パンチ			明かりつぶし		
9:30					灯体受け取り		
10:00	花道	パネル			ビラ印刷	暗幕	
10:30					花道		
11:00							
11:30							
12:00							
12:30	暗幕				休憩		
13:00							
13:30	休憩				立て看板設置		
14:00							
14:30	照明配線	吊り込み・結線		音響配線	ビラ設置	明かり	
15:00							
15:30							
16:00					ケコミ		
16:30	シュート・レベルチェック						18:30集合
17:00							
17:30							
18:00							
18:30							
18:30	のど自慢						
19:00							
19:30							
20:00	場当たり				受付	場当たり	
20:30					カメラ		
21:00					折り込み		
21:30							
22:00	22:00 W521撤収						

- ・ 灯体受け取りはS011付近で車から灯体を下ろし、銀リヤでW521まで運びます
- ・ 花道は演出もやる

○タイスケ3日目

10月29日

本番[1日目]

	黒木	飯田	アンワル	藤居	古谷	藤田	中川	
~8:00	8:00 W521集合							
8:00	アップ					パイプ締め直し		
8:30	場当たり							
9:00								
9:30	ゲネプロ						受付	
10:00								
10:30	のど自慢	(たぶん)自由時間						
11:00								
11:30		12:00 W521集合						
12:00		休憩						
12:30		アップ				清掃		
13:00						小道具		
13:30	客入れ							
14:00	公演①							
14:30								
15:00	客出し							
15:30	休憩 アップ					休憩		
16:00						小道具	準備	
16:30	客入れ							
17:00	公演②							
17:30								
18:00	客出し							
18:30	公演写真							
19:00								
19:30								19:30撤収
20:00								
20:30		20:30 W521撤収				清掃		
21:00						21:00 W521撤収		

○タイスケ4日目

10月30日

本番[2日目]

	黒木	藤居	古谷	飯田	アンワル	藤田	中川
~8:00						8:00 W521集合	
8:00						パイプ締め直し	
8:30	9:00 W521集合					音照準備	清掃
9:00	アップ						
9:30							
10:00						小道具	受付
10:30	客入れ						
11:00	公演③						
11:30							
12:00	客出し						
12:30	休憩 アップ					休憩 準備	
13:00							
13:30						小道具	
14:00	客入れ						
14:30	公演④						
15:00							
15:30	客出し						
16:00	のど自慢	バラシ					
16:30							
17:00							
17:30							
18:00	18:00 W521撤収						

・この日のバラシは、解体して運ぶだけの状態まで進めます。

○タイスケ 5 日目

10月31日

本番[2日目]

	アンフル	飯田	黒木	藤田	藤居	中川
~9:00	9:00 W521集合					
9:00	バラシ				立て看板 撤去	ビラ撤去
9:30						
10:00						
10:30						
11:00	11:00 W521撤収					

・ 前日、解体したものをすべて運び出します

○運び込みリスト

部室①	個数
銀リヤ	1
体温計	1
アルコール	3
ウェットティッシュ	1
救急箱	1
軍手	1
折れ釘入れ	1
電動ドリル	3
工具箱	1
アル助	3
差金	3
メジャー	5
水平さん	1
ラチェット	1
ヘルメット	1
クランプ	1箱
のこぎり	1冊
はさみ	3
カッター	1箱
マジック	1ケース
黒ガム	25
養生	30
両面	7
蓄光	1袋
スズランテープ	2
パンチ	あるだけ
釘(65)	1箱
ビス(51,65,75)	1箱ずつ
ゴミ袋(青、白、黄)	1袋ずつ
カーテンフック	1袋&1箱
クリップ	1袋&1箱
安全ピン	1箱
ドライバー	1缶
ペンチ	8

103倉庫	
脚立	7
パイプ5.5m	4
パイプ6m	3
ジャッキ	10

部室②	
銀リヤ	1
DF(01,11,05,03,07,06,09)	7
T1(01,02,04)	3
SUS4	1
ストロボ	1
客灯	2
座布団(お客さん座る用)	30
座布団(灯体用)	(必要分)
調光卓	1
ビューター	3
変換	あるだけ
二又	あるだけ
延長	あるだけ
平行延長	あるだけ
ゼラファイル	3
ゼラケース	1
ハンガー	1箱
暗幕	※
ケコミ	※
ガンタッカー	6
遮光シート	3袋
番線	2袋
アンプ	1
ミキサー	1
スピーカー	2
コード※	1箱
滑り止め	1袋
制作ボックス	1
ペン	2袋
カンパ箱	1
フライヤー	120
フライヤー(他劇団)	3団体分
音照ブース	2
ブルーシート	1
カメラ・充電器	1
SDカード	1
三脚	1
大道具・小道具袋・衣装	1

中庭倉庫	個数
台車	2
端	2
A	7
平台	11
片足	6
前	2
90×90	2
90×33	1
90×24	1
60×35	1
45×30	1
箱馬	20
パイプ2.8m	2
パイプ3m	10
パイプ3.3m	8
パイプ4m	4

中庭先発	
端	2
平台	11
片足	6
前	2
90×90	2





中庭中継ぎ	
90×33	1
90×24	1
60×35	1
45×30	1
箱馬	20

中庭抑え	
パイプ2.8m	2
パイプ3m	10
パイプ3.3m	8
パイプ4m	4

注意事項

- ・部室運び込み①が終わったら銀リヤを中庭に持っていきましょう
- ・使わない台車、銀リヤは共有スペースに置いておきましょう
- ・部室②は銀リヤを持って部室へ行きましょう
- ・クリップの箱には安全ピンも入っていますが、安全ピン1箱はそれと別にあるってことです
- ・ペンチはあまり種類気にせずケースごと持ってきてください
- ・コード※は段ボールに音響関係のコードがまとめて入ってあります
- ・暗幕とケコミは部室に分かるように置いておきます。

○舞台設計図



○工大祭関連の連絡事項

・団体情報

企画番号 K-006

団体名 演劇研究部 劇団娘の予感

責任者

第一責任者 藤居航涼

第二責任者 三浦滉平

第三責任者 Muhammad Anwar Bin Md Lukman