

2023年7月16日 (日) 20時

1. 公演日・仮仕込み日等の確認

仮仕込み: 7月23日 (日) 8時

通し: 8月4日 (金) 18時

仕込み: 8月17日 (木) (たぶん16日もやると思います)

公演日: 8月17日、18日、19日

場所: Taki Plaza

2. 各役職の仕事・予算・締切

稽古場

通し 8/4

予算

合計 0円

舞台美術

ボックス塗り直し 7/28

臼塗り直し 7/28

肘掛けイス×2組み立て 7/22

布の決定 7/30

壊せる背もたれ 8/3

斧購入 8/3

写真立て(黒、小)購入 8/3

予算

斧 1500円

写真立て 500円

合計 2000円

音響

SEとMの確定 7/31

予算

合計 0円

照明

コード・灯体チェック 7/23

ゼラチェック 7/23

レンタル内容確定 7/31

吊りこみ表 7/31

予算

レンタル代 11000円

レンタカー代 13000円

合計 24000円

音照会議

8/1-8/7の間で

宣伝美術

名前の回収	7/19
フライヤーデザイン確定	7/26
フライヤー発注	7/27
立て看板デザイン確定	7/26
立て看板設置	7/31
当パン演出挨拶	8/3
当パンデザイン確定	8/10
当パン印刷	8/14

予算

フライヤー発注代	10000円
スプリント想定。50人×4公演+折り込み1000枚想定で1500枚発注として10000円	
当パン印刷代	4000円
(セブンイレブンのコピー機で印刷)	
両面モノクロ20円×50人×4公演で4000円	
合計	14000円

制作

ブログのテンプレ	7/22
ブログのシフト	7/22
Corichのテンプレ	7/25
Corichの予約フォーム	7/27
座布団の洗濯	8/16
折込み依頼	7/22
アンケート	8/14

予算

折込の交通費	3000円
アンケート印刷代	2000円
合計	5000円

衣装メイク

全ての衣装を揃える	8/3(通しの前まで)
-----------	-------------

予算

合計	0円
----	----

EM

送信	7/27
----	------

予算

合計	0円
----	----

HP

公演情報	7/31
終演報告	8/31
公演写真	9/30

舞台監督

備品チェック	7/22
タイスケ	8/10
運び込みリスト	8/10
設計図	8/10
消耗品購入	8/13

予算	
雑費	10000円
合計	10000円

予備費

500円

3. 会計

合計	55500円
いた人7人	6000円
新入部員9人	1500円