

○タイスケ1日目

8月16日	仕込み																					
	黒木	大澤	斎藤	山内	芳澤	飯田	宮崎	藤田	末崎	本田	川端	福島										
~8:30	Taki Plaza B2F集合								部室集合													
8:30	机・椅子	103運び込み				B2F机・椅子移動	部室運び込み①															
9:00	素舞台					素舞台																
9:30	12号運び込み																					
10:00																						
10:30	部室運び込み②																					
11:00	休憩																					
11:30													Taki集合									
12:00	パイプ																					
12:30																						
13:00																						
13:30																						
14:00																						
14:30																						
15:00	パネル			暗幕																		
15:30											Taki集合											
16:00											折込受取											
16:30																						
17:00	休憩																					
17:30	吊り込み					音響配線	照明配線															
18:00																						
18:30																						
19:00	解散				19:00解散	シュート・レベルチェック					解散											
19:30																						
20:00																						
20:30																						
		20:30解散				20:30解散						解散										

- ・12号倉庫のカギは9:30以降貸出可
- ・103運び込み終わり次第12号運び込み
- ・折込受取は大岡山駅改札付近で16:30待ち合わせ
- ・キャストは19時解散。シュートを始められていない場合でも。
- ・スタッフはシュート終わり次第解散。
- ・20:30には出られるようにする（当日、片付けなどの指示を出すと思います。）

○タイスケ2日目

8月17日	本番[1日目]												
	藤居	山内	川端	斎藤	芳澤	藤田	黒木	大澤	末崎	飯田	本田	宮崎	福島
~8:30								Taki Plaza B2F集合					
8:30	Taki Plaza B2F集合							パイプ締め直し					
9:00	アップ								音照準備		座席		
9:30	場当たり										受付折り込みカメラ		
10:00													
10:30													
11:00	ゲネプロ										清掃		
11:30											休憩		
12:00													
12:30	客入れ								休憩		客入れ		
13:00	公演①												
13:30													
14:00													
14:30	客出し												
15:00	公演写真				休憩				公演		休憩		
15:30	清掃・撤収準備				公演写真				写真		清掃・撤収準備		
16:00													
16:30													
17:00	17:00解散					公演写真					17:00解散		
17:30													
18:00											18:00解散		

・キャストは、ゲネの自分が出ない時間で昼食を済ませる。

○タイスケ 3 日目

8月18日

本番[2日目]

	藤居	山内	川端	斎藤	芳澤	藤田	黒木	大澤	末崎	飯田	本田	宮崎	福島
~11:00	Taki Plaza B2F集合												
11:00	アップ								パイプ締め直し				
11:30									音照準備		座席受付カメラ清掃		
12:00	休憩												
12:30	客入れ												
13:00	公演②												
13:30													
14:00													
14:30	客出し												
15:00	休憩 アップ												
15:30													
16:00													
16:30													
17:00													
17:30	客入れ												
18:00	公演③												
18:30													
19:00													
19:30	客出し												
20:00	清掃・撤収準備												
20:30	20:30解散												

○タイスケ4日目

8月19日	本番[3日目]										
	藤居	山内	川端	斎藤	芳澤	藤田	黒木	大澤	末崎	飯田	福島
~11:00	Taki Plaza B2F集合										
11:00	アップ								パイプ締め直し	座席受付	
11:30									音照準備		清掃
12:00	休憩										
12:30	客入れ										
13:00	公演④										
13:30											
14:00											
14:30	客出し										
15:00	Taki Plaza B2F撤収										
15:30	16:00 Taki Plaza B2F 撤収完了										
16:00~	バラシ(19:00終わり目標)										

- ・ Taki Plaza B2F イベントスペースの予約時間が11:00-16:00なので、16:00までに物を全て外に出す。
- ・ イベントスペースからの撤収完了後にしまい込みを始める。

○運び込みリスト

部室①	個数
銀リヤ	1
体温計	1
アルコール	2
ウェットティッシュ	1
救急箱	1
軍手	1
折れ釘入れ	1
電動ドリル	3
工具箱	1
アル助	3
差金	2
メジャー	4
水平さん	1
ラチェット	1
ヘルメット	1
固定クランプ	2箱
自在クランプ	1箱
のこぎり	1冊
はさみ	あるだけ
カッター	1箱
マジック	1ケース
黒ガム	5
養生	5
両面	7
蓄光	1袋
スズランテープ	2
釘(65)	1箱
ビス(51,65,75)	1箱ずつ
ゴミ袋(青、白、黄)	1袋ずつ
カーテンフック	1袋
クリップ	1袋&1箱
安全ピン	あるだけ
ドライバー	1缶
ペンチ	あるだけ
ジャンプ	1箱

103倉庫	個数
台車	2
脚立	7
パイプ5.5m	2
パイプ6m	4
ジャッキ	12

部室②	個数
銀リヤ	1
DF(01,11,05,07,06,09)	6
T1(01,02)	2
SUS4	1
客灯	2
スタンド	3
座布団	(灯体用)
調光卓	1
ピューター	2
変換	あるだけ
延長	あるだけ
平行延長	あるだけ
ゼラファイル	3
ゼラケース	1
ハンガー	1箱
暗幕	あるだけ
ケコミ	あるだけ
暗幕でもケコミでもない布	あるだけ
ガンタッカー	6
遮光シート	3袋
番線	2袋
アンプ	1
ミキサー	1
スピーカー	2
コード※	1箱
滑り止め	1袋
PCカバー	2
制作ボックス	1
カンバ箱	1
アンケートBOX	1
うちわ箱	1
ブルーシート	1
カメラ・充電器	1
SDカード	1
三脚	1
ボックス	1
テーブル	1
丸テーブル	1
イス	2
掃除機	1
フライヤー	あるだけ
アンケート用紙	あるだけ


12号倉庫	個数
銀リヤ	1
台車	2
1.0 m	2
1.5 m	5
2.0 m	6
2.8 m	3
3.0 m	16
3.3 m	8
パネル	8
ソファア上半分	1

注意事項

- ・銀リヤは部室運び込み①が終わったらTaki Plaza地上外階段付近に置いておき、103運び込み終了後12号倉庫に持って行く。
- ・台車、銀リヤはTaki Plaza外階段下に置いておきましょう
- ・部室②は銀リヤを持って部室へ行きましょう
- ・音照の電子機器は手運びしましょう
- ・コード※は段ボールに音響関係のコードがまとめて入っております

○素舞台

(上)



- ・使うのはこれ→
- ・1台=オレンジの長方形1つ
- ・Taki Plaza地下2階の倉庫3にある。
- ・倉庫3のカギは、Taki Plaza入口の総合窓口で借りられる。

(簡易ステージ)




6 台


W2400xD1200xH1400

○パイプ


(上)



(下)



(正面)



- ・(上)と(下)は舞台を上から、(正面)は舞台を正面から見た図です。
- ・ボックスの組み立ては、(下)→(上)の順に進めます。
- ・柱は、黄色orオレンジor緑で塗りつぶしているパイプです。
- ・舞台両端の梁より内側に舞台奥の角のジャッキ(オレンジで塗りつぶし)を設置する。
- ・ハケの境界になるパイプ(赤字)はできるだけ低くつけましょう。素舞台の下を通せるように。
- ・オレンジの柱と緑の柱の間隔が2.5m以上になるようにする。素舞台が間に入るように。
- ・最面のパイプ(水色)を自在クランプで固定します。
- ・1つのボックスで6本の柱を立てます。
- ・特にボックスの舞台内側が一直線になるように注意しましょう。6mを(上)で取り付けます。