

2023年9月24日(日)20時

1. 公演日・仮仕込み日等の確認

仮仕込み: 10月7日(土)8:00-20:00

通し: 10月9日(月)

仕込み: 10月26日(木)18:00-22:00、27日(金)8:00-20:00

公演日: 10月28日(土)13:00-/16:00-、29日(日)11:00-/14:00-

バラシ: 10月29日(日)、30日(月)

場所: WL1-201(旧W521)講義室

連絡

ツイートは、作らないひとで本文確認したいひとは制作に言ってください。

2. 各役職の仕事・予算・締切

稽古場

通し 10/9

予算

合計 0円

舞台美術

光線銃・紙芝居以外の小道具 10/8

光線銃・紙芝居 10/15

ボックスのペンキ塗り 10/15

パンチの購入 10/15

予算

パンチ 20000円

ペンキ 3000円

ちゃぶ台 2000円

座布団 1000円

タオルケット 1000円

ワンカップ大関 250円

ジェルミの通信機 500円

光線銃(・ショック銃)の工作 1000円

ジュラルミンケース 1500円

紙芝居 1500円

スクラップブック 200円

パン 300円

合計 32250円

音響

プラン 終了

SEの確定 9/30

Mの編集 10/8

予算	
音源	1000円
合計	1000円

照明

プラン	終了
コード・灯体チェック	10/6
ゼラチェック	10/6
レンタル内容確定	10/11
レンタル	10/14
吊り込み表	終了

予算	
灯体レンタル代	15000円
レンタカー代	15000円
合計	30000円

音照会議

10/18までにやる

宣伝美術

名前の回収	終了
フライヤーデザイン確定	9/30
フライヤー発注	10/1
立て看板デザイン確定	9/30
立て看板設置	10/6
当パン演出挨拶	10/15
当パンデザイン確定	10/22
当パン印刷	10/25
Mリストデザイン	終了
Mリスト印刷	10/25

予算	
フライヤー発注	10000円
当パン印刷	3500円
Mリスト印刷	3500円
合計	17000円

制作

テンプレ	終了
シフト	終了
ツイートの形式	9/27
顔のせていいか・隠し方の隠し方	9/27
予約フォーム	9/27
チケットプレゼントの承認待ち中、9/27には完成してるはず	
座布団洗濯	10/22

折り込み依頼	10/7
アンケート	終了
SDカード購入	10/7

予算	
折込の交通費	5000円
SDカード代	2000円
アンケート印刷代	3500円
合計	10500円

衣装

全ての衣装を揃える	10/8
-----------	------

予算	
衣装代	20000円
合計	20000円

EM

送信	10/2
----	------

予算	
合計	0円

HP

公演情報	10/1
終演報告	11/5
公演写真	12/3

舞台監督

備品チェック	10/6
タイスケ・運び・設計図(仮仕込み)	9/30
タイスケ・運び・設計図(本番)	10/16
消耗品購入	10/22

予算	
雑費	10000円
合計	10000円

予備費

0円	
----	--

3. 会計

合計	120250円
1人あたり	10020.8333333円