

第一回スタッフ会議2024年2月19日
2024春公演「起爆」

1. 公演日・仮仕込み等の確認

仮仕込み:3月31日(日)

仕込み:4月27日(土)

公演日:4月28日(日)11時一/ 14時一/ 16時一、29日(月)11時一/ 14時一

場所:WL 1-201(W521)講義室

2. 各役職の仕事・予算・締切

稽古場

・通し 3月15日(金)

・予算 0円

舞台美術

・ソファ制作 3月15日まで

・小道具(起爆スイッチ、灰皿、タバコ)3月15日まで

・パネル塗り直し 3月30日

予算

・灰皿 110円

・タバコ 1000円

・起爆スイッチ 1000円

合計 2110円

音響

・SE・M確定 3月10日

予算 0円

照明

・灯体チェック 3月15日

・吊り込み表作成 3月24日

予算

合計0円

音照会議

3月15日までに

宣伝美術

・フライヤー表面 2月27日

・フライヤー裏面 2月中

- ・フライヤー発注 3月5日
- ・立て看板デザイン確定 3月19日
- ・立て看板設置 3月26日
- ・当パンデザイン確定 4月21日
- ・当パン印刷 4月22日

予算

- ・フライヤー 10000円
- ・当パン 8000円
- 合計 18000円

制作

- ・テンプレ 2/26
- ・ブログシフト 3月からブログ始めたいから2月中に細かいところまで決めたい(大枠はもう決まってる)
- ・sns 稽古の日に都度更新
- ・corich 3/5
- ・座布団 4/25
- ・sdカード 4/25
- ・折込依頼メール 4/20まで

予算

- ・sdカード 1000円
- ・アンケート印刷 4000円
- ・折込電車賃 3000円
- ・洗剤 500円
- 合計8500円

DM

- ・DM送信 2月27日
- 予算 0円

HP

締切

- ・公演情報更新 2月27日(火)
- ・終演報告 5月1日(水)
- ・公演写真掲載 5月29日(水)
- 予算 0円

衣装

- ・キャストの私服 3月15日
- ・目出し帽 2月27日

予算

- ・目出し帽 3200円
- 合計3200円

雑費

・養生、黒ガム、両面 3月30日
予算 10000円

予備費 190円

合計:42000円
一律一人当たり7000円