

第二回スタッフ会議 2024/04/08

1. 仮仕込みの反省

- ・ゼラファイルまとめて持ってきておけば良かった
- ・ゼラファイルの整頓・ファイルの新調を検討すべき
- ・ゼラの大きさもちゃんと見ておいたらもっと早く出来た
- ・ピューター2つ必要だった
- ・運び込みリストに要らないものが混じっていた
- ・パイプ6mは4本だけ
- ・調光卓は仮仕込みにはいらなくても
- ・パイプの組み方を細かく記録しておくべき
- ・舞台監督がパイプの組み方・ジャッキの位置をちゃんとわかっていなかった
- ・軍手は舞台監督が最初に521へ運ぶべき
- ・転がしがわかっていなさすぎた
- ・電ドリ充電は前日に部室のコンセントに挿しておきたい
- ・照明が吊る灯体に合わせてパイプの組み方を決める
- ・部室運び込み初めての人の運ぶものを教えていなかった
- ・午前中の運び込みを1時間半で終わらせてくれてありがとうございます
- ・台車と銀リヤが役に立った(12号が)
- ・クランプをリアカーに乗せる時はバランスに注意、出来れば乗せない方が良くても
- ・行きは部のリアカーで二箱乗せて行けたけど、帰り支援課のリアカーに三箱乗せて崩れ落ちた
- ・パイプも2時間弱で終わらせてすごいです

2. 現状報告と今後の活動

稽古場

今後の稽古に期待大

近々通しをやる

通し

舞台美術

・ソファ制作・灰皿・タバコ OK!

・起爆スイッチ

・パネル塗り直し

照明

・灯体・コードチェック 4月25日までに

・吊り込み表清書 4月25日までに

・転がしの台を作ろう 4月25日までに

音響

・仕事OK!

音照

・Qシート制作 4月21日

宣伝美術

・当パン 4月21日

制作

・SDカード購入 4月25日までに

・座布団洗濯 4月25日までに

・折り込み依頼 4月20日

・SNS スラックの宣伝 4月25日までに

DM

明日中に送ります

HP

- ・終演報告5月1日(水)
- ・公演写真5月29日(水)

衣装

仕事OK!

舞台監督

- ・養生ペンキとかの買い出し 4月25日までに
- ・タイスケ 4月21日
- ・運び込みリスト 4月21日