

11月1日

	佐藤	武田	大澤	今川	平塚	黒木	水沼	斉藤	山内	東崎	古谷	
15:00	部室集合15:30		12号倉庫集合		部室							
15:30	部室		12号									201集合
16:00												
16:30	103				103							
17:00	素舞台				～19:00まで別件		素舞台	WL1-201集合18:00				
17:30												
18:00	パイプ											
18:30												
19:00												
19:30												
20:00	暗幕		音響配線		花道		パネル		暗幕			
20:30												
21:00	撤収											

- ・ 13:30から手隙の部員が運び込みを行う。舞台監督は15:00まで部室運び込みを行う。
- ・ 12号倉庫はJIZI（10名ほど）に運んでもらう。倉庫内で大澤が指示出しする。素舞台のものから運ばせる。
- ・ パイプの上下ボックスは同時に行う。（人数次第）

11月2日

	佐藤	黒木	山内	斉藤	武田	池澤	大澤	今川	東崎	水沼	古谷
～9:00	9:00 WL1-201集合										
9:00	パイプ締め直し				あかりつぶし		舞台装置		あかりつぶし		
9:30	パンチ										
10:00											
10:30	照明配線	灯体設営			ケコミ		照明配線				
11:00					物品受け取り						
11:30					折り込み						
12:00											
12:30	休憩										
13:00											
13:30			シュート・レベルチェック（古谷・武田・池澤：立て看板ビラ設置14：30以降）								
14:00											
14:30											
15:00											
15:30											
16:00											
16:30											
17:00	音照練習・会場準備										
17:30											
18:00	撤収										

- ・折り込みは出展他団体にフライヤーを渡しに行ってもらう。別で指示する。
- ・シュート中、古谷 武田 池澤は立て看板とビラを設置しに行く。別で指示する。

11月3日

	黒木	武田	山内	斉藤	古谷	水沼	大澤	今川	東崎	佐藤	池澤
8:00								8:30集合			
8:30	9:00集合							パイプ締め直し			
9:00	場当たり										
9:30											
10:00											
10:30	ゲネプロ										
11:00											
11:30											
12:00	準備・アップ										
12:30	客入れ										
13:00	公演①										
13:30											
14:00	客だし										
14:30	休憩										
15:00	準備・アップ										
15:30	客入れ										
16:00	公演②										
16:30											
17:00	客だし										
17:30	公演写真										
18:00	撤収										

	黒木	武田	山内	斉藤	古谷	水沼	大澤	今川	東崎	池澤	佐藤	
8:30								9:00集合				
9:00	9:30集合						パイプ締め直し					
9:30	アップ							音照準備		会場準備		
10:00												
10:30	客入れ											
11:00	公演③											
11:30												
12:00	客だし											
12:30	休憩											
13:00	アップ・準備											
13:30	客入れ											
14:00	公演④											
14:30												
15:00	客だし											
15:30	バラシ											
16:00												
16:30												
17:00												
17:30												
18:00												
18:30												
19:00												
19:30												
20:00	20:00撤収											

11月5日

	黒木	佐藤	武田	水沼	斉藤	大澤	今川	東崎
～8:00	WL1-201集合							
8:00	バラシ							
8:30								
9:00								
9:30								
10:00								
10:30								
11:00	撤収							

- ・ 前日までにバラシが全て終わればこの日の作業は無し
- ・ 作業は現役のみで行う。

運び込みリスト

部室	個数
銀リヤ	1
台車	1
工具箱	1
アル助	3
差金	3
メジャー	3
水平さん	1箱
ラチェット	1箱
ヘルメット	1箱
固定クランプ	2箱
釘 (65)	1箱
養生	20
ウェットティッシュ	1
ゴミ袋 (青、白、黄)	1袋ずつ
ペンチ	あるだけ
ノコギリ	1冊
ハサミ	あるだけ
マジック	1ケース
番線	2袋
両面	あるだけ
救急箱	1
ビス(51,65,75)	1箱ずつ
折れ釘入れ	1
電動ドリル	3
ドライバー	1缶
カッター	1箱
ダンボール	2枚
黒ガム	15
蓄光	1袋
スズランテープ	1
制作ボックス	1
ガンタッカー	6
クリップ	1 箱
ビニヒモ	1


部室	個数
DF (01 11 05 07 06 09 02 01)	8
T1 (12 02 01)	3
スタンド	5
ハンガー	1箱
座布団(灯体)	1カゴ
調光卓	1
ピューター	3
変換	1袋
二又	1袋
延長	1袋
平行延長	4袋
ゼラファイル	2
ゼラケース	1ケース
暗幕	あるだけ
舞台美術・衣装	1
パンチ	8巻
安全ピン	2 箱
カーテンフック	2箱
滑り止め	1袋
客灯	2
アンプ	1
ミキサー	1
スピーカー	2
コード	1箱
ケコミ	あるだけ
遮光シート	2袋
カンバ箱	1
ペン	1袋
スタッフ証	1袋
フライヤー	1箱
フライヤー折り込み	1箱
カメラ・充電器	1
三脚	1
SDカード	1
座布団(客席)	1袋
看板	2
音照ブース	2
パネル (キャスター付き)	4

12号倉庫	個数
台車	2
銀リヤ	1
端	2
A	7
平台	11
片足	6
前	2
90×90	2
パイプ2.8m	2
パイプ3m	10
パイプ3.3m	8
パイプ4m	4
パネル	4
箱馬	8
58×33	2
垂木	2

103倉庫	個数
脚立	7
パイプ5.5m	2
パイプ6m	4
ジャッキ	10

- ・舞台美術と衣装は公演Discordのリストを参照すること。
- ・垂木は「2024秋」と書いてあるもの。

○舞台設計図



階段は箱馬と58*33で作ります。




クランプ

420? は必須

垂木

垂木



ボックスは同時に作る。

暗幕のための垂木をパイプの上に固定する。(水色実線)

暗幕は黒色点線のようにつける。