

第一回スタッフ会議2024/09/20

1. 公演日・仮仕込み日等の確認

仮仕込み: 10月6日(日)8:00~

第一回通し: (10月の稽古日程決まり次第確定)

仕込み: 11月1日(金)18:00~、11月2日(土)8:00~

公演日: 11月3日(日)13:00~/16:00~、11月4日(月)11:00~/14:00~

場所: WL1-201講義室

2. 各役職の仕事・予算・締切

稽古場

10月の稽古日程決まり次第確定 9月中に決めましょう

予算0円

舞台美術

大道具系 (加速器・パネル装飾) 仮仕込みまでに

小道具系 第一回通しまで

予算

ペンキなど 5000円

合計 5000円

音響

SE・M探し 9月中

プラン作成 10月第一週までに

予算 0円

照明

灯体コードチェック 仮仕込みまでに

プラン・吊り込み表確定 第一回通しまでに

予算

実験用 2000円

1mLEDライト6000円らしい 5万円(部費から出せたら、)

合計 2000円

音照会議

本番2週間前までにやります

宣伝美術

・フライヤーデザイン表確定9月21日(土)

・フライヤーデザイン裏確定9月24日(火)

・フライヤー発注9月27日(金)

・立て看板デザイン確定9月30日

・立て看板設置10月7日

・当パン10月21日

・演出挨拶10月14日

・当パン印刷10月27日

・ポスター9月30日
予算
フライヤー 11750円
当パン3200円
合計15000円

制作

・テンプレ確定 9月21日(土)
・ブログシフト 9月30日
・各団体への交渉 10月中
・整理券制作 10月21日
・映像制作 9月23日
・SNSシフト9月中
・SDカード10月中
・座布団洗濯10月中

予算

・SDカード1000円
合計1000円

EM

送信 10月1日
予算0円

HP

・公演情報10月1日
・終演報告11月11日
・公演写真12月4日
予算0円

衣装

・衣装集め 通しまでに
予算 5000円

雑費

・テープ類購入 10月5日
10000円

新入生 2250円
古株 4500円